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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo realizado en la empresa SACITEC para un conocido hotel de la 

ciudad de Boca del rio, Veracruz muestra información referente al proyecto que se 

llevó a cabo en dicho lugar bajo la metodología PPDIOO la cual fue pieza clave para 

llevar un orden de tiempos y actividades durante su ejecución, dicha metodología 

se desarrolló en seis faces: preparación, planeación, diseño, implementación, 

operación y optimización. 

El plantear una hipótesis fue una forma de poder comprobar que podríamos 

desarrollar dicho proyecto, y esto genero plantearnos un objetivo principal el cual 

tendría objetivos específicos el cual ayudarían a cumplir el general. 
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El interpretar diagramas fue una forma de poder entender el comportamiento del 

hotel tanto interno como externo.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  
 
El uso de internet hoy en día se ha vuelto una necesidad para todo el mundo, no 

solo los ingenieros en sistemas necesitan estar conectados a una red también el 

público en general necesita de este recurso, ya que en la sociedad moderna se han 

fabricado dispositivos con tecnología avanzada la cual requiere del uso de esta 

herramienta llamada internet. 

La conexión a una red inalámbrica es de suma importancia para los 

establecimientos de servicios. Actualmente los restaurantes, tiendas 

departamentales, hoteles, etc. Necesitan de una red para poder mantenerse en 

constante comunicación con sus clientes. Al llegar a un establecimiento lo primero 

que un usuario/cliente exigiría seria la clave de la red Wi-Fi y que tenga un excelente 

flujo de datos.  

Se han presentado casos donde los establecimientos que cuentan con una red 

inalámbrica, esta tiende a tener muchas fallas y su problema aumenta mientras 

mayor sea la cantidad de usuarios. 

Es fue un caso similar para un reconocido hotel de la ciudad de Boca del Rio en el 

estado de Veracruz el cual contaba con una red deficiente en cuanto al flujo de datos 

para todas las habitaciones debido a la cantidad de huéspedes que se hospedan 

ahí. 

La empresa SACITEC llevo a cabo un proyecto para mejorar este problema a través 

de un estudio de la infraestructura del hotel y determinar cuáles eran las causas por 

las que dicha red no mantenía un flujo constante de datos.  

El documento consta de cuatro capítulos los cuales describen el trabajo relacionado 

con el proyecto el cual fue desarrollado en colaboración con la empresa SACITEC. 

El primer capítulo describe toda la información referente al proyecto, desde objetivo 

general como específicos hasta la hipótesis planteada. En el segundo capítulo se 

muestra la metodología utilizada para el desarrollo de dicho proyecto en este caso 

se optó por elegir PPDIOO la cual es una red enfocada a redes debido a que este 
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proyecto es de dicha área. En el tercer capítulo se muestra la metodología aplicada 

hacia el proyecto, en ella se muestra fase por fase cada actividad realizada, así 

como los entregables a través de figuras (fotografías). Y por último el cuarto capítulo 

explica los resultados finales del proyecto, así como las recomendaciones que el 

autor de este documento hace hacia el proyecto. 

 

1.1 Estado del Arte 

 

Cómo ofrecer un sistema eficaz de red inalámbrica en hoteles. 

Primero se debe tener en cuenta que cada sistema WiFi está constituido en dos 

partes complementarias: Una parte de software y la otra parte de hardware. 

Para poder ofrecer la calidad en un sistema de Wi-Fi, es necesario que ambos 

componentes garanticen un excelente rendimiento, de lo contrario presentaran 

fallas intermitentes en toda la red inalámbrica. 

Para el correcto diseño del sistema a implementar, así como elegir los equipos de 

hardware y herramientas de apoyo para gestionar el acceso a internet, no es tarea 

fácil pues se requiere de cierta experiencia. Por tal motivo a continuación se 

presentan algunos consejos o aspectos claves que deben ser tomados en cuenta 

para alcanzar un sistema de red inalámbrica eficaz. 

Para satisfacer plenamente todas las necesidades y asegurar que la red del hotel 

demuestra una inversión efectiva a largo plazo, se debe tener en cuenta: 

 Eficiencia. 

 Fácil instalación. 

 Facilidad de gestión. 

 Calidad de precio. 

Los dispositivos en el mercado cada vez son más pequeños, más cómodos, de fácil 

manejo y con características explicitas. Por esta razón, incluso las antenas de 
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recepción de WiFi se han convertido, año tras año, cada vez más pequeñas y esto 

implica que se reduzca su capacidad para recibir la señal inalámbrica. Para superar 

este problema, debe disponer de un equipo de transmisión de señal WiFi ajustable. 

Para ello existen equipos de alta calidad, que garantizan el nivel de rendimiento y 

son capaces de cumplirlas expectativas de uso a todos los usuarios de un servicio, 

independientemente del dispositivo que esté utilizando. 

Es importante que la red inalámbrica pueda “hablar el mismo idioma” de los 

dispositivos para los clientes: en los últimos años se han introducido en el mercado 

nuevos estándares del protocolo WiFi, con el objetivo de aumentar la velocidad de 

tránsito de datos. Puesto que los clientes tienen dispositivos con lo último en 

tecnología, así como dispositivos un poco más obsoletos, debido a esto es 

necesario que la red activa en sus instalaciones esté diseñada para permitir a todos 

conectarse, y ofrecerles el máximo rendimiento de cada dispositivo. 

Para asegurar un sistema de red inalámbrica eficaz en un hotel, este debe ser 

diseñado cuidadosamente por un profesional. La red inalámbrica de un hotel de 

carretera no puede estar estructurada de la misma manera que la de un gran hotel 

la cual cuenta con cierto número de habitaciones en sus diferentes pisos. Esto es 

porque cada lugar tiene diferentes características y necesidades, que pueden 

afectar profundamente el rendimiento de la red. 

Por lo tanto, para lograr un mejor resultado posible y hacer inversiones rentables, 

se necesita un diseño detallado preventivo, que permita a los instaladores: 

1. Entender completamente las características de las áreas a ser cubiertas 

(interno o externo, la disponibilidad de tomas de corriente, la oportunidad de 

tirar cables, etc.). 

2. Elegir qué dispositivos de difusión se deben instalar. 

3. Definir la disposición más adecuada para los equipos. 

4. Prevenir los posibles problemas durante la instalación. 
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5. Conseguir un importante ahorro de dinero y recursos. 

Saltarse la fase de diseño, es equivalente a poner en riesgo la eficiencia de toda la 

planta de difusión, con el peligro de tener que recurrir posteriormente a nuevas 

mejoras, gastando más en términos de tiempo y presupuesto. 

Ruckus ayuda a la industria hotelera s brindar una conexión WI-Fi confiable y 

sin problemas. 

Existen muchas y graves consecuencias si los servicios de un hotel no son buenos 

especialmente cuando se trata de tecnología. Así lo indica el 36 % de los huéspedes 

que no vuelve a reservar en un hotel si tuvo una mala experiencia con el servicio de 

Wi-Fi.  

Los problemas más comunes con el servicio de conexión y que producen ese 

malestar son: 

1. Enorme cantidad de dispositivos que compiten para conectarse a la red. 

2. Paredes de concreto que absorben o debilitan las señales. 

3. Las conexiones son inestables y se cae en ciertas zonas o lapsos de tiempo. 

Las soluciones de ruckus permieten ofrecer conectividad inalámbrica de primera 

clase a todos los huéspedes. “Los puntos de acceso inalámbricos de Ruckus 

Zoneflex, con tecnología patentada de antena adaptable BeamFlex, optimizan las 

conexiones para todos los dispositivos de los huéspedes”, explicó Jun Carlos 

Cabrera, Director del área WLAN para México, Centroamérica y el caribe de Broca 

NOLA.  

Prueba de la eficiencia de esta tecnología es que en los hoteles que usan productos 

de Ruckus Wireless las quejas sobre la conexión Wi-Fi disminuyeron en un 80% o 

más. En esta línea de productos destacan el PA (punto de acceso) ZoneFlex R510 

que funciona con el estándar 802.11ac Wave de dos puertos y banda dual interna 

con soporte PoE (802.3af/at). 
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En general al brindar el Wi-Fi como una amenidad, también es posible utilizar esa 

infraestructura para proporcionar más servicios en el hotel y hacer crecer las 

utilidades. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente los huéspedes consideran el uso de la conexión inalámbrica 

indispensable en los hoteles donde se alojan. Todo el mundo quiere tener la 

posibilidad de conectarse a internet en cualquier momento, tal vez utilizando más 

de un dispositivo y en especial en cualquier zona donde se encuentre (incluso desde 

el baño de su habitación, por ejemplo). 

Las redes inalámbricas de los hoteles a menudo no pueden brindar buenos servicios 

debido a que: 

Los puntos de acceso son utilizados comúnmente por hoteles, estos dispositivos su 

señal inalámbrica al ser deficiente puede dificultar las tareas de operación, así como 

el mantenimiento. 

Los AP de los pasillos transmiten a través de las paredes y entonces cuentan con 

señales débiles.  

El sistema inalámbrico no tiene cobertura ni ancho de banda para admitir servicios 

de voz o video bajo demanda (VoD) inalámbricos.  

Para garantizar un alto nivel de servicio, la red debe estar caracterizada por una 

extensa cobertura de la señal y la velocidad suficiente para dar a los usuarios una 

navegación correcta. Esto es lo que significa tener un “sistema de conexión 

inalámbrica eficaz”. 

Mientras que la velocidad depende de la calidad de la línea de datos a disposición 

del hotel, también se encuentran cuestiones de cobertura, lo cual implica dos 

factores: 

 La calidad del hardware utilizado para crear el sistema. 

http://07globalan.com/WordPress/2015/11/5-consejos-practicos-para-eliminar-las-criticas-y-mejorar-el-wifi-del-hotel/
http://07globalan.com/WordPress/2015/11/5-consejos-practicos-para-eliminar-las-criticas-y-mejorar-el-wifi-del-hotel/
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 La disposición adecuada y la configuración de los equipos para difundir. 

Al detectar un problema de red deficiente dentro de un hotel reconocido en la ciudad 

de Boca del rio, Veracruz dicho hotel se comunicó con la empresa SACITEC con el 

objetivo de llevar a cabo una junta con los directivos de ambas compañías para 

encontrar alguna alternativa que permitan un flujo efectivo de datos, así como una 

mejor cobertura de la red dentro de las instalaciones del hotel y así el hotel continúe 

brindándole al cliente un servicio de calidad en cuestiones de internet. 

1.3 Objetivos 

 

Implementar una red inalámbrica dentro de un hotel de la zona de Boca del Río para 

cubrir las necesidades de comunicación de los huéspedes al utilizar sus dispositivos 

inalámbricos a través del servicio de internet. 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diseño de la red inalámbrica para una mejor coordinación con 

respecto a la estructura de esta red.   

 Revisar la infraestructura del hotel para localizar lugares estratégicos en el 

cual se puedan instalar los dispositivos intermediarios. 

 Seleccionar dispositivos intermediarios de diferentes marcas para generar 

alternativas con respecto al material de trabajo, tomando en cuenta sus 

características técnicas.  

 

1.4 Definición de variables  

 

 Monitorear el comportamiento actual de la red en el hotel.   

 Realizar un diseño de la red inalámbrica para una mejor coordinación con 

respecto a la estructura de esta red.   

 Revisar la infraestructura del hotel para localizar lugares estratégicos en el 

cual se puedan instalar los dispositivos intermediarios. 
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 Seleccionar dispositivos intermediarios de diferentes marcas para generar 

alternativas con respecto al material de trabajo, tomando en cuenta sus 

características técnicas.  

 

1.5 Hipótesis  

 

La implementación de una red inalámbrica con mayor fluidez de datos permitirá a 

los huéspedes tener una mejor conexión, así como un mayor alcance en las 

diferentes áreas con las que cuenta el hotel, todo a través de dispositivos 

intermediarios actualizados.  

1.6 Justificación del Proyecto 

 

El servicio de red inalámbrica se ha convertido en uno de los servicios más 

importantes para los clientes de los hoteles. Muchos de los huéspedes de hoteles 

utilizan FaceTime o Skype para llevar a cabo video chats con amigos, miembros de 

familia o contactos de negocio. Además, transmiten videos en HD y comparten fotos 

en las redes sociales a través de sus dispositivos móviles. El aumento de la 

utilización de las aplicaciones de Internet ha causado que los hoteles requieran de 

un buen servicio de internet. 

Con base en lo anterior la empresa SACITEC detectó que una empresa de prestigio 

dedicada al servicio de hotelería cuenta con una red inalámbrica que presenta una 

deficiencia con respecto a la velocidad de transmisión de datos. Es por ello, que se 

pretende mejorar esta red a través de un análisis de la red actual e identificación de 

fallas en los dispositivos intermediarios con los que el hotel cuente actualmente. 

Con la implementación de este proyecto el hotel podrá cumplir con los 

requerimientos del cliente más exigente en cuanto a servicio de internet, brindándole 

una experiencia grata durante su estancia en el hotel a través de un excelente 

servicio de red inalámbrica, así mismo la empresa se ve beneficiada ya que 
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constantemente estarán en contacto con ellos administrando la red en caso de 

presentarse futuras fallas, cuyo servicio será remunerado en corto tiempo. 

De igual forma en lo personal el llevar a cabo este proyecto permite ampliar 

conocimiento en el área de telecomunicaciones, así como conocer de la tecnología 

WLAN y dispositivos electrónicos (Router board, por ejemplo) que hacen brindar un 

servicio de primera calidad. 

 

1.7 Limitaciones y Alcances 

 

Alcance 

El proyecto en desarrollo tiene como alcance brindar una mejor velocidad de 

transmisión de datos a un hotel localizado en Boca del rio, Veracruz   para optimizar 

el servicio de internet inalámbrico dentro de sus instalaciones con el propósito de 

brindar al huésped una mayor cobertura al utilizar un dispositivo móvil en cualquier 

parte del mismo. 

 

Limitaciones 

I) Falta de acceso continúo a las instalaciones. 

Debido a que constantemente las instalaciones del hotel se encuentran 

en mantenimiento, no se puede acceder al área sin previa autorización. 

 

II) Restricción de información. 

Por políticas de la empresa donde se desarrolla el proyecto, los 

administrativos han decidido proporcionar parte parcial la información en 

cuanto a su infraestructura.  
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III) Falta de personal. 

La empresa al ser pequeña no cuenta con el personal suficiente para 

poder llevar a cabo la obra en un menor tiempo de lo esperado, lo cual 

genera realizar actividades extras. 

 

IV) Falta de material.  

La empresa al querer lo mejor para sus clientes siempre está en constante 

búsqueda de proveedores que cuenten con los mejores servicios es por 

ello que a veces los tiempos en las actividades pueden variar debido a 

que no siempre el proveedor cuenta con todo el material. 

 

1.8 SACITEC 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA. 

Soluciones Avanzadas de Comunicación Ingeniería y tecnología o conocida 

también como SACITEC S.A. de C.V. es una empresa que nace de la idea de 4 

jóvenes emprendedores con el fin de cubrir la demanda de servicios de 

telecomunicaciones que se genera en las ciudades de Boca del Río, Veracruz, 

Alvarado y alrededores, ofreciendo sus servicios tales como: Acceso vehicular, 

redes inalámbricas control de acceso, energía, seguridad, virtualización, 

computadores, video vigilancia, cableado estructurado, consultoría. Torres de 

telecomunicaciones y telefonía, los cuales siempre son de la más alta calidad, 

cumpliendo con los estándares que los respaldan     

MISIÓN. 

Nuestra misión es ser un líder creador de soluciones tecnológicas rentables y a la 

medida.  

VISIÓN. 
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Nuestra visión nos enfoca en ser socio tecnológico innovador e integrador de 

soluciones de calidad.  

OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

Llevar servicios de comunicación a todos los niveles sociales y económicos de 

México.  

VALORES DE LA EMPRESA. 

 Honestidad  

 Puntualidad 

 Honradez  

 Responsabilidad  

 Respeto 

 Esfuerzo  

 Disciplina 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 
 

La metodología por implementar es PPDIOO debido a que es la que mejor se adapta 

para el desarrollo de este proyecto realizado por la empresa SACITEC en un periodo 

de cuatro meses, a continuación, se describen las fases de esta metodología. 

Faces: “Prepare, Plan, Design, Implement, Operate and Optimize” (PPDIOO) 

Cisco formaliza al ciclo de vida de una red en seis fases como dice el título PPDIOO, 

el cual tiene cuatro grandes beneficios: 

 Baja el costo total de propiedad por validación de requerimientos de 

tecnología y planeamiento para cambios de infraestructura y 

requerimientos de recursos. 

 Incrementa la disponibilidad de la red por la producción de un sólido 

diseño de red y validaciones en las operaciones. 

 Mejora la agilidad de negocios estableciendo requerimientos y estrategias 

tecnológicas. 

 Velocidad de acceso para aplicaciones y servicios, mejorando 

disponibilidad, fiabilidad, seguridad, escalabilidad y performance. 

Explicación detallada por fases 

Fase de preparación: Esta fase crea un caso de negocios para establecer una 

justificación financiera para la estrategia de red. La identificación de la tecnología 

que soportará la arquitectura. 

Fase de planeación: Identifica los requerimientos de red realizando una 

caracterización y evaluación de la red, realizando un análisis de las deficiencias 

contra las buenas prácticas de arquitectura. Un plan de proyecto es desarrollado 

para administrar las tareas, parte responsables, hitos y recursos para hacer el 

diseño y la implementación. Este plan de proyecto es seguido durante todas las 

fases del ciclo. 



12 
 

Fase de diseño: El diseño de la red es desarrollado sobre los requerimientos 

técnicos y de negocios, obtenidos desde las fases anteriores. Esta fase incluye 

diagramas de red y lista de equipos. El plan de proyecto es actualizado con 

información más granular para la implementación. Después de esta fase aprobada 

empieza la implementación. 

Fase de implementación: Nuevo equipamiento es instalado y configurado en esta 

fase. El plan de proyecto es seguido durante esta fase. Los cambios deben ser 

comunicados en una reunión de control de cambios, con la necesaria aprobación 

para proceder. Cada paso en la implementación debe incluir una descripción, guía 

de implementación, detallando tiempo estimado para implementar, pasos para 

rollback en caso de falla e información de referencia adicional. 

Fase Operativa: Esta fase mantiene el estado de la red día a día. Esto incluye 

administración y monitoreo de los componentes de la red, mantenimiento de ruteo, 

administración de actualizaciones, administración de performance, e identificación 

y corrección de errores de red. Esta fase es la prueba final de diseño. 

Fase de Optimización: Esta fase envuelve una administración pro-activa, 

identificando y resolviendo cuestiones antes que afecten a la red. En esta fase se 

puede crear una modificación al diseño si demasiados problemas aparecen, para 

mejorar cuestiones de presentación o resolver cuestiones de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

A continuación, se presenta una explicación detallada de cada etapa del proyecto 

con sus respectivas actividades elaboradas durante los cuatro meses de estancia 

dentro de la empresa SACITEC.   

Fase de preparación (Prepare). 

Se llevó a cabo una reunión con los directivos de un reconocido hotel en Boca del 

rio, Ver. Para tratar asuntos relacionados a su problema con el servicio de internet 

con el que contaban anteriormente en dicho hotel. Durante la reunión la cual tuvo 

una duración de una hora con treinta minutos, los ejecutivos brindaron una 

explicación a detalle de las fallas que tenía la red que actualmente brindaba el 

servicio, una vez terminada la reunión se determinaron las actividades que se 

desarrollarían para su posterior ejecución, tales como: 

 Planeación de actividades (anexo A). 

 Presupuestos de equipos intermediarios a utilizar. 

Como se muestra en el Anexo A se observa a detalle cada actividad realizada 

durante las semanas a desarrollar el proyecto, desde la apertura del proyecto, la 

aplicación de una metodología que en este caso fue PPDIOO, hasta el monitoreo 

de la nueva red. 

Nota: La segunda actividad dentro de esta fase fue desarrollada por el área de 

finanzas y no se me permitió el acceso a esos documentos. 

Fase de planeación (plan). 

Con el permiso de los directos del hotel se llevó a cabo la revisión de la red actual 

con la que contaba el hotel, durante la inspección se localizaron dispositivos 

intermediarios (routers, switches, PoE, etc.) dañados y algunos puntos de acceso 

en lugares concurridos.   

Al ver esta situación se tomó la decisión de revisar los puntos estratégicos donde 

se localizaban los dispositivos para su reemplazo en caso de que fuese necesario. 
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:  

 

 

Fig 3.1  Diagrama de infraestructura (piso 1) 

Fig 3.2 Diagrama de infraestructura (piso 2) 
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Fig 3.3 Diagrama de infraestructura (piso 3) 

Fig 3. 4 Diagrama de infraestructura (piso 4) 
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Una vez encontrado los puntos claves donde se pondrían o reemplazarían ciertos 

dispositivos intermediarios tales como switches y puntos de acceso, se realizó una 

lista de materiales a utilizar para el desarrollo del proyecto los cuales se enlistan a 

continuación: 

 Cable UTP cat 6. 

 AP (puntos de acceso). 

 Jacks RJ45. 

 Switches. 

 Gabinete Rack. 

En la Fig. 3.1 y Fig. 3.2 se pueden ver dos áreas: 

 Primer piso: área para fumadores en cuya red funciona de manera normal 

sin contratiempos. 

 Segundo piso: área Rewards platinum.  En esta área es donde los usuarios 

exigen una mayor cobertura de red debido a que donde se encuentra el PA 

es obstruido por paredes de concreto lo cual disminuye la señal.  

En la Fig. 3.3 y 3.4 se observan el tercer y cuarto piso de manera desglosada 

mostrando las habitaciones que cuentan con internet y en las cuales el servicio es 

deficiente. 

Fase de diseño (Design). 

Una vez identificado los materiales, tiempos y costos se comenzaron a diseñar los 

planos para tener un mejor control de la nueva estructura que tendría la red. 

Cableado: 

Para la colocación del cable fue necesario romper paredes las cuales 

posteriormente fueron selladas, revocadas y pintadas. Dicho cable fue colocado 

cuidadosamente para que no hubiese fallas al momento de hacer pruebas. 

En el anexo B se muestran las especificaciones del cable que se utilizó para el 

desarrollo de la red. En este caso se utilizó el cable UTP 5e debido a que la empresa 
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así los dispuso además de que dicho cable transmite 100Mb/s así como un ancho 

de banda de 100 MHz. 

En el anexo C se muestra un mapa de la instalación interna de los Jacks para tener 

un mejor control de fallas dentro de los cuatro pisos con los que cuenta el hotel. 

Materiales: 

Como se muestra en el anexo D estos dispositivos intermediaros fueron los que se 

utilizaron para generar mayor cobertura de la red al hotel, en las imágenes se 

pueden observas las especificaciones de cada dispositivo.  

Fase de Implementación (Implement).  

En la Fig. 3.5 se observa la manera en la cual cada habitación se le asignó un nodo 

específico. Con el objetivo de llevar un mejor orden en cuanto a la futura distribución 

de los mismos. 

 

Fig 3.5 Diagrama patch panel 
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En la Figura 3.6  se observa la distribución de cada Patch con el que cuenta el 

Switch,  dentro de cada Patch hay cierto número de nodos los cuales ayudan a 

identificar el número de habitación identificados a través del diagrama de 

distribución de nodos.  

Fase de operación (Operate). 

Se llevó a cabo una reunión donde se informaba acerca de las modificaciones que 

la red tuvo para un flujo de datos más efectivo en cuanto a los antecedentes de 

dicha red. 

La red estuvo a prueba en temporada alta para el hotel, esta fue una forma de 

realizar pruebas en tiempo real, dicha red se mantuvo estable durante dos días 

seguidos. Al tercer día comenzó a haber problemas como: desconexión de usuarios, 

además los puntos de acceso no alcanzaban la cobertura suficiente para abastecer 

cierta zona del hotel.   

Fig 3. 6 Distribución  patch panel 
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Durante esa semana de prueba se detectó que en la red seguía existiendo señal 

deficiente en ciertas zonas como el piso 3, por lo cual se decidió cambiar el Access 

Point: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en las figuras anteriores el Access Point de la fig. 3.7 fue 

reemplazada por un modelo más actual y con un alcance mayor (fig. 3.8).Toda 

información de los dispositivos se encuentra en el anexo D de este documento. 

 

Fig 3.7 Acces Point Rocket M2 

Fig 3.8 Access Point GWN7600 
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Fase de optimización (Optimization). 

Al observar que la red funciona de forma estable en comparación con la anterior 

se decidió realizar un listado de equipo instalado con la siguiente información: 

marca y modelo, dirección IP, MAC address, ubicación en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.9 Listado de equipo utilizado 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

4.1 Resultados 

 

La reunión que tuvieron los representantes de SACITEC con el gerente del hotel fue 

una estrategia para comenzar a planear el proyecto debido a que el gerente junto 

con el departamento de sistemas conocía toda el área del hotel que sufría 

deficiencia en cuanto a este servicio. 

El uso de diagramas de infraestructura permitió tener una mejor idea para localizar 

el problema de la red, en este caso los ingenieros de infraestructura realizaron 

planos de las zonas dentro del hotel para ubicar los dispositivos actuales y verificar 

su funcionamiento. 

Una vez identificado esos equipos intermediarios que sufrían deficiencias en cuanto 

a la distribución de los datos, se comenzó a buscar materia similar, pero con una 

mayor cobertura. Hubo cierto contratiempo al buscar los dispositivos a reemplazar 

debido a que el proveedor de la empresa SACITEC no contaba con material 

suficiente para abastecer a nuestra necesidad. 

Mientras se esperaba por los nuevos dispositivos, se continuó con la búsqueda de 

lugares estratégicos (puertas de entrada a otras área del hotel, zona alta en 

recepción, colocación elevada de dispositivos intermediarios en pasillos con ayuda 

de estanterías) para posteriormente colocar lo nuevos equipos intermediarios que 

distribuiría el internet a los huéspedes hotel, para la búsqueda de lugares 

estratégicos se tomó en cuenta: espacios no concurridos, material de las paredes y 

la posición de las antenas.    

Durante el desarrollo de este proyecto se realizaron ciertas modificaciones de 

dispositivos intermediarios tales como Access Point y un switch, así como cambio 

de proveedores debido a que no contaban con el material suficiente para atender a 

la necesidad del proyecto, lo cual implico un tiempo muerto para la ejecución del 

proyecto. A pesar del lapso de tiempo buscando proveedores se pudo hacer entrega 
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del hotel antes de su debido tiempo el cual fue en periodo vacacional donde surge 

mayor demanda para el hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en el comportamiento de la red que se muestra en las imágenes 

anteriores, se puede determinar que la hipótesis se cumple debido a que, con la 

implementación de este proyecto, el hotel tuvo un mejor flujo de datos, así como un 

ancho de banda más expandible y sin interferencias ya que cada punto de acceso 

está configurado en un determinado canal (tal como se muestra en ambas 

imágenes). 

 

 

Fig 4.1 Resultado de red Fig 4.2 Resultado de red 
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4.2 Trabajos Futuros 
 

Se observa que el hotel brinda servicio de comedor en la playa ya que se ubica 

detrás de sus instalaciones y debido a que la mayoría de los huéspedes disfrutan 

de esta zona (más en temporada de primavera y verano).  

Dentro del desarrollo de este proyecto se encontró como mejora y un plan a futuro 

el poder brindar el servicio de internet en la zona donde se ubica la playa ya que 

actualmente en esta zona no existe este servicio. 

De igual forma se pretende llevar internet a la zona de estacionamiento ya que los 

huéspedes actuales así lo exigen, ellos quieren estar conectados en todo momento 

desde la entrada del hotel hasta llegar a su habitación.   

Con los antecedentes de este proyecto realizado se puede continuar con la 

instalación de dispositivos intermediarios para poder brindar una mejor experiencia 

en cuestiones de conexión a internet y darle a cliente un servicio que otros hoteles 

no brindan. 

4.3 Recomendaciones 

 

 Es considerable el buscar más alternativas en cuanto a proveedores debido 

a que no siempre cuentan con el material necesario y eso puede crear 

holguras y no terminar en tiempo y forma lo establecido desde un principio. 

 Para que la red se mantenga estable se recomienda verificar que no exista 

choque de canales ya que si esto llega a suceder la expansión del internet 

será nula también debemos tener en cuenta que por default vienen 

configuradas en un determinado canal (6). 

 Se sugiere el bloqueo de páginas streaming (Youtube, Netfilx, Amazon) en 

temporada de mayor demanda para el hotel. 

 Llevar un registro de entradas por parte del área de sistemas cuando se dé 

mantenimiento a la red. 
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ANEXOS. 

 

Anexo A: Listado de actividades.  

 Realizar análisis de necesidades. 

 Planeación del proyecto. 

 Levantar requerimientos. 

 Realizar diseño lógico. 

 Desarrollo del diseño físico. 

 Configuración de dispositivos. 

 Implementación de red. 

 Realizar pruebas y correcciones. 

 Monitoreo de red.  

Anexo B: Cableado. 
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Anexo C: Diagrama de conectores de red. 
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Anexo D: información de dispositivos intermediarios. 
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