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RESUMEN 

  El presente documento nos detalla sobre la problemática de la empresa “Solser 

Sistem” en el área de QA, la cual nos indica que dicho proyecto está pasando por 

una reingeniería, debido a que se están haciendo cambios graduales, en términos 

de definir la meta y es ahí donde se debe de asegurar un uso más eficiente de los 

recursos, menos residuos, menos tiempos muertos para que la entrega sea rápida. 

El objetivo de dicho proyecto es realizar pruebas funcionales a proyecto de software 

“Nueva imagen”, con el fin de analizar el producto, de igual manera detectar sus 

defectos e indicárselos a los desarrolladores para llevar un seguimiento de estos 

hasta su corrección. 

Existen diferentes variables independientes, las cuales afectan directamente los 

resultados y las que pueden ser manipuladas por el experimentador, y hacen que 

aparezca la variable dependiente, porque esta es afectada por la presencia o acción 

de la variable independiente en los resultados, pero esta se soluciona, con la 

variable interviniente, ya que se interpone entre la independiente y la dependiente 

para poder solucionar los problemas. Dentro de la hipótesis se describe  la 

relación que existe entre las variables y se tiene un valor explicativo y sin necesidad 

de plantear como se dan estas asociaciones. 

La metodología es una etapa del proyecto que nace a partir de una posición teórica 

y conlleva a una selección de técnicas concretas de cómo se va a realizar la 

investigación, Solser sistem implementa una combinación de CMMI + SCRUM para 

llevar los proyectos de clientes diferentes, esta combinación permite aprovechar la 

documentación que CMMI indica, con la agilidad que SCRUM permite manejar en 

el desarrollo de los proyectos, de esta forma se permite centrarse en dar valor a los 

desarrollos. 

Se menciona anteriormente, que se realizaran pruebas de funcionalidad, y con los 

resultados de estas pruebas se analizaran los resultados para comprobar si se han 

cumplido los criterios que se especificaron, para así asegurar que la prueba ha sido 

exitosa. Los resultados de las pruebas de cada producto de trabajo tienen que 
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figurar en los informes y éstos se tienen que analizar incrementalmente para poder 

darlos como APROBADOS. 

La ejecución de las pruebas de este proyecto será realizada únicamente a la Fase 

3, debido a que la 4ta y última fase está en planes con el cliente, la cual no puede 

tardar en planearse debido a que está por terminar el ciclo de vida de dicho proyecto, 

y este necesita salir a producción. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Realizar pruebas funcionales a proyecto de software “Nueva imagen”, con el fin de 

analizar el producto, de igual manera detectar sus defectos e indicárselos a los 

desarrolladores para llevar un seguimiento de estos hasta su corrección. 

Hoy en día todos los productos de software, son creados e implementados por seres 

humanos y en cualquier etapa de creación, se pueden presentar equivocaciones, y 

al generarse estas equivocaciones salen los llamados DEFECTOS en los productos. 

Es por eso que el área de QA (Testing) es una fase importante en el ciclo de 

desarrollo de los productos, debido a que se identifican errores que se han cometido 

en dicho ciclo, garantizando que el producto sea fiable y asegurando la satisfacción 

del cliente, de igual manera se garantiza la calidad del producto permitiendo fidelizar 

al cliente. Solo los productos de calidad sobreviven en el mercado, por eso el testing 

es un factor fundamental en el desarrollo de productos softwares. 

La calidad de los productos no es algo que se deja al final, es algo importante que 

se cuida a lo largo del proyecto, si las pruebas no son eficaces, el software puede 

ser defectuoso, llegar al cliente y causar graves problemas. 

1.1 Estado del Arte 

Título: Testing funcional en ASSE 

Autor: Michel Camarotta, Christian Pla, Rodolfo Verocai 

Palabras clave: Caso Prueba, Caso de uso, Testing/pruebas, Pruebas 

funcionales/Testing funcional, Software. 

La Administración de Servicios de Salud del Estado (en adelante ASSE), basa su 

práctica del testing de software en expertos funcionales que ejecutan pruebas 

manuales y de forma ad hoc, ante solicitudes de cambio, nuevas funcionalidades y 

reparación de incidentes. 

Se identifican propuestas que describen métodos para diseñar casos de pruebas 

desde los casos de uso para verificar los aspectos funcionales del software, 
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detallando series de pasos para lograr el objetivo planteado, aunque al aplicarlos 

sobre el caso prueba se encontraran dificultades que también se conocerán como 

“Buenas practicas”. 

En este tipo de trabajo, se dice que un caso prueba es una pregunta que se le hace 

al programa, debido a que el objetivo de aplicar la prueba es el obtener información. 

Una implicación importante de esta definición, es que debe ser razonable pero 

capaz de resolver, por lo que se convierte en un conjunto de condiciones o variables 

de un probador puede determinar si el producto software funciona correctamente o 

no. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En la actualidad la Banca por Internet-Bancoppel requiere de mostrar una nueva 

imagen unificada y poder estar disponible desde un mismo sitio en Web y también 

en dispositivos móviles como un  Smartphone o Tablet, esto quiere decir que está 

pasando por una reingeniería, donde surgen problemas relacionados con la 

alineación de estrategias, debido a que se realizan cambios a través de un enfoque 

gradual y un enfoque descendente en términos de definir la meta y es ahí donde se 

debe de asegurar un uso más eficiente de los recursos, menos residuos, menos 

tiempos muertos para que la entrega sea rápida. En base a esto el área de 

QA procurara que no se produzcan errores, bugs o cualquier condición que haga 

fallar al software que el equipo de Desarrollo está realizando. 

1.3 Objetivos 

Realizar pruebas funcionales a proyecto de software “Nueva imagen”, con el fin de 

analizar el producto, para detectar sus defectos e indicárselos a los desarrolladores 

y así llevar un seguimiento de estos hasta su corrección.  
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1.3.1 Objetivos específicos. 

 Analizar los casos de uso realizados por los desarrolladores para documentar 

los pasos de las funcionalidades 

 Validar el comportamiento del producto probado para ver si cumple o no 

cumple con las especificaciones que se indican en los C.U y generar un 

estatus para el desarrollador 

 Diseñar las pruebas mediante los casos de uso para que ayuden de guía en 

la ejecución 

 Ejecutar las pruebas en base a los diseños que se realizaron para validar las 

funcionalidades 

 Verificar que no haya ocurrido una regresión de calidad del producto después 

de un cambio 

 Validar que las funcionalidades básicas se comportan según a lo 

especificado 

 Esperar confirmación de defectos resueltos para poder validar la 

funcionalidad nuevamente. 
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1.4 Definición de variables  

Variable Independiente. 

 Mitigar riesgos de aparición de Defectos 

 Identificación temprana de Defectos 

 Desviaciones asociadas a la calidad 

Variable Dependiente. 

 Problemas con proveedores 

 Mayores costos para los clientes 

 Confianza en el producto 

Variable interviniente. 

 Pruebas Funcionales. 

1.5 Hipótesis  

Las pruebas funcionales permiten mitigar el riesgo de aparición de Defectos, 

identificación temprana de los mismos y desviaciones asociadas a la calidad para 

así evitar problemas con los proveedores, mayores costos para el mismo y generar 

una confianza en el producto. 

1.6 Justificación del Proyecto 

La implementación de las pruebas en el proceso de desarrollo no quiere decir que 

aseguren un producto (App móvil y web) libre de problemas, si no que brindaran un 

conocimiento de las condiciones en las que se encuentra el producto (App móvil y 

web) antes de que este sea entregado, la ejecución de las pruebas brinda la 

información suficiente para que se tenga una medida de calidad en el producto (App 

móvil y web). 

La ejecución de pruebas se realiza para reducir y mitigar el riesgo de los 

DEFECTOS, esto de una forma dinámica (ejecutando casos de prueba) y estática 

(efectuando revisión de documentos). 
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Se es complicado mostrar estadísticamente los defectos antes y después de la 

ejecución de las pruebas, pero Solser Sistema trabaja con un proceso de desarrollo 

que incorpora las ejecuciones con un equipo independiente, donde se ronda con un 

20% o 30% de DEFECTOS al momento de llegar a la ejecución. Estos porcentajes 

varían dependiendo las variables como: 

 Experiencia del equipo  

 Independencia del equipo de pruebas 

 Madurez en la ejecución 

1.7 Limitaciones y Alcances 

Alcance. 

 Diseñar la estrategia de prueba requerida conformes con el alcance y los 

estándares de organización. 

 Crear el plan de pruebas de software, para que sea revisado, aprobado y 

firmado por las partes interesadas. 

 Evaluar e identificar las herramientas para la gestión y automatización de 

pruebas requeridas. 

 Revisar los casos de prueba y datos de prueba obtenidos durante las 

pruebas, para conducir los comentarios de revisión posteriores 

 Seguir los nuevos requerimientos actualizados y modificar en consecuencia 

los artefactos de prueba. 

 Obtener información sobre los últimos released/construcciones desde el 

equipo de desarrollo / cliente. 

 

Limitaciones. 

 No se realizarán pruebas de calidad a otro proyecto, a menos que el asesor 

industrial asigne la actividad. 

 No se documentarán evidencias por acuerdos de privacidad con la empresa. 

 Se describirá únicamente los tipos de formatos que se utilizan para los 

diseños y ejecución de las pruebas. 
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1.8 La Empresa (Solser Information Technology) 

Descripción de los siguientes puntos: 

a) historia de la empresa 

 Solser Information Technology es una compañía certificada en CMMI NIVEL 3 y 

experiencia en Metodología SCRUM. Que cuentan con más de 14 años de 

experiencia generando soluciones con tecnologías innovadoras en desarrollo de 

software en México y Sudamérica. 

Brindan consultoría en el área de Tecnologías de la Información (TI), desarrollando 

e integrando software para negocios, dando mantenimiento a aplicaciones 

tecnológicas y proporcionando outsourcing especializado bajo los mejores 

estándares de calidad que existen en el mercado, ofrecemos soluciones para 

Entidades Financieras, Empresas Privadas, Aseguradoras, Industrias y Gobierno. 

Solser Information Technology nace en el año 2002, con la visión de convertirnos 

en una empresa exportadora de soluciones en Tecnología de Información hecha en 

México hacia el mundo. Nuestro Centro de Soluciones actualmente se ubica en la 

ciudad de Querétaro con una producción al año de más de 100,000 hrs y con 

capacidad para 180,000 y contamos con oficinas comerciales en la Ciudad de 

México y Cancún Quintana Roo. 

a) misión, visión y objetivos de la empresa 

Misión  

Ser de las primeras empresas en brindar soluciones que ayuden a desarrollar e 

incrementar los negocios de nuestros clientes, a través del potencial de nuestros 

profesionales, la calidad y la innovación tecnológica desde México para el mundo. 

Visión   

Creamos soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo de tu negocio.
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Objetivos 

 Minimiza los riesgos durante la realización de un proyecto, de manera 

colaborativa a través de una respuesta ágil y rápida sin perder de vista la 

importancia y calidad del producto. 

 Interviene en las necesidades de nuestros clientes en cuanto a la 

modernización y reingeniería de plataformas tecnológicas en software, y 

por consiguiente en el hardware con el que operan. 

 Implementa componentes de software que puedan modernizar las 

funciones actuales, eficiencia ergonómica y funcionalidad. 

 Modernizar y optimizar las aplicaciones, considerando estrategias que 

logren beneficios y entregables a corto plazo y que aumenten el valor 

agregado a su empresa, minimizando los riesgos que conlleva 

implementar este tipo de tecnología. 
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a) procesos que se realizan en la empresa 

 

Concepcion

•Etapa donde se 
negocia con el 
cliente y se 
atienden sus 
requerimientos 

Inicio-
Elaboracion

•Se inicia el 
analisis de 
requerimiento
s, para poder 
elaborar el 
plan de 
trabajo, 
definir los 
planes de 
pruebas y los 
diseños de 
pruebas.

Construccion

•Se inicia con 
la 
construccion 
de los 
componentes 
del sistema 
apegados a 
los 
estanadares 
definidos en 
el analisis de 
requerimiento
s.

•De igual 
manera se 
inicia con la 
ejecucion de 
las pruebas y 
la validacion 
de los 
defectos

Implantacion

•Etapa en 
donde se 
entrega el 
producto al 
cliente y si es 
necesario el 
cliente le 
realiza 
pruebas al 
producto, 
para asi 
obteneer el 
VoBo del 
mismo. de 
igual manera 
se entregan 
los manuales 
tanto de 
instalacion 
como 
Tecnico del 
producto.

Cierre 

•Dar por 
terminado  el 
desarrollo y 
obtener 
percepción 
del cliente
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b) mercado de impacto de los productos o servicios brindados por la empresa. 

Los productos que Solser Sistem   realiza son los siguientes: 

Facturación electrónica. 

Solución completa de facturación electrónica WEB, diseñada para el procesamiento 

de volúmenes grandes de facturas, lo que garantiza el rápido y fácil 

procesamiento para cualquier tamaño de empresa. 

Incorpora, entre otras funcionalidades, la recepción de las facturas de sus 

proveedores desde un portal exclusivo brindándole con esto una excelente 

herramienta a sus proveedores y ahorros considerables en sus procesos internos. 

 

Administración de contratos. 

Sistema de gestión de contratos integral, perfecto para cualquier empresa que 

busque una mejor organización y gestión en el proceso de formalización de un 

contrato. 

El sistema no es solo fácil de usar, también integra todas las herramientas y 

funciones necesaria para gestionar y realizar el seguimiento de las solicitudes al 

área legal de su empresa y de ser el caso generar el contrato o instrumento jurídico 

necesario. 

Comience reduciendo drásticamente el esfuerzo y el tiempo que se necesita para 

gestionar los contratos o instrumentos jurídicos de su empresa, con el Software de 

Administración de Contratos Solser puede gestionar cualquier tipo de contrato, 

acuerdo comercial y los datos relacionados con los mismos. 

Sus características de gran alcance, flexible, intuitivo y fácil de usar harán de la 

gestión de contratos de su empresa una tarea sencilla. 
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Punto de venta y control de inventarios. 

Punto de Venta dinámico integrado con herramientas que le permitirán incrementar 

sus ventas Creación y configuración de campañas y promociones Gestión de 

personal y centros de distribución con configuraciones independientes Control de 

inventarios central y de las tiendas que le permitirá conocer de forma oportuna y 

detallada su stock Portales independientes para tiendas y administración central con 

información centralizada. 

 Facturación electrónica 

 Diferentes formas de pago (efectivo, TD, TC, Cheque) 

 Posibilidad de comunicación con otros sistemas 

 Parametrización en el 90% del sistema (menús, campañas, tiendas, 

reportes, etc.) 

 Reportes dinámicos 

b) impacto en el área de tecnologías de la información y comunicación. 

Hoy en día el desarrollo de software, se caracteriza por múltiples equipos de 

proyectos que trabajan de forma simultánea, desarrollando sistemas que inter-

operan con variedad de otras aplicaciones. La gestión de pruebas, adquiere gran 

importancia para asegurar que el software sea puesto en producción con los niveles 

necesarios de calidad. 

El área de QA, es un área que tiene un gran impacto en las tecnologías de la 

información y comunicación, debido a que participa en todas las etapas del proceso 

del desarrollo del software, colaborando para asegurar la máxima calidad del 

producto y obteniendo información acerca de la misma y del valor que representa 

para quien lo va a utilizar. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describirán las Metodologías con las que Solser Sistem 

trabaja, y como es que gracias a estas metodologías ellos llevan a cabo sus 

desarrollos y procesos bien definidos, de igual manera se describirán las actividades 

que se llevan a cabo en cada metodología, pero por la empresa, detallando en qué 

fase o etapa se encuentra el Área de QA. 

Solser ha implementado una combinación de CMMI + SCRUM para llevar los 

proyectos de clientes diferentes, esta combinación permite aprovechar la 

documentación que CMMI indica, con la agilidad que SCRUM permite manejar en 

el desarrollo de los proyectos, de esta forma se permite centrarse en dar valor a los 

desarrollos. 

Tomando en cuenta que CMMI indica el ¿Qué? Y que SCRUM indica el ¿Cómo? 

En solser queda claro que no existe ninguna comparación o competencia entre los 

modelos, sino complementos de los mismos, los cuales le dan la calidad al realizar 

los desarrollos de software y así lograr la satisfacción de toso sus clientes. 

ÁGIL SCRUM 

Solser Sistem utiliza la Metodología Ágil Scrum, ya que disminuye el margen de 

error en los procesos de manera colaborativa, formando grupos de trabajo 

incluyente y cooperativo para llevar con éxito la atención de los diferentes proyectos 

y/o solicitudes de servicio. 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y 

fijos (iteraciones que normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos 

son de 3 y hasta 4 semanas, límite máximo de feedback y reflexión). Cada iteración 

tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que 

sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo 

solicite. 
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Planificacion de la 
iteracion

•Se realiza una junta con el 
cliente de 
aproximadamente 4 hrs 
donde se presentan los 
requisitos de prioridad, se 
resuelven dudas con el 
cliente  y  se añaden mas 
condiciones de satisfaccion 
.

•Se realiza una junta de 
equipo aproximadamente 
4 hrs  dondse se elabora la 
tactica  para conseguir el 
objetivo , se definen tareas 
, se realiza una estimacion  
conjunta del esfuerzo y/o 
cada miembro se 
autoasigna actividades.

Ejecucion de la 
iteracion

•En cadad iteracion se  
proporciona un resultado  
completo , un incremento 
de producto que sea 
potencialmente entregable 
, para que cuando el cliente 
lo solicite  sea un esfuerzo 
minimo  y para que el 
producto este disponible 
para ser utilizado (un 
prototipo)

Reunion diaria de 
sincronizacion del 

equipo
•Esto se hace para facilitar 

la transferencia de 
informacion  y la 
colaboracion de los 
miembros  para aumentar 
la productividad .

•Cada miembro del equipo 
inspecciona el trabajo que 
el resto está realizando 
(dependencias entre 
tareas, progreso hacia el 
objetivo de la iteración, 
obstáculos que pueden 
impedir este objetivo) para 
al finalizar la reunión poder 
hacer 
las adaptaciones necesarias 
que permitan cumplir con 
el compromiso conjunto 
que el equipo adquirió para 
la iteración (en la reunión 
de planificación de la 
iteración).

Demostracion de los 
requisistos  

completados
•Etapa donde el cliente 

puede ver de manera 
objetiva los requisistos  
que proporciono y ver si 
cumplen o no sus 
expectativas .

•En función de los 
resultados mostrados y de 
los cambios que haya 
habido en el contexto del 
proyecto, el cliente realiza 
las adaptaciones necesarias 
de manera objetiva, ya 
desde la primera 
iteración, replanificando el 
proyecto.

Restrospectiva

•En esta etapa el quipo 
analiza como como ha sido 
su manera de trab ajar 
durante la iteracion , esto 
se hace con el fin de 
incrementar  la producti 
vidad en el proyecto , la 
calidad del producto, de 
igual manera se aumenta la 
motivacion en el equipo .

Refinamiento de la 
lista de requisitos  y 

cambios en el 
proyecto.

•Etapa donde el cliente 
puede tomar decisiones  
con tiempo respecto  al 
progreso del proyecto, 
como incorporar  nuevos 
recursos , cancelar el 
proyecto con los requisitos 
que se tienen(si se desa 
menor coste)
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CMMI Nivel 3 

1.-Inicial 

Estado inicial donde el desarrollo se basa en laheroicidad y responsabilidad de los 

individuos. En otras palabras, se depende mucho del personal, a pesar de ello, se 

llega a producir productos y servicios que funcionan, pero estos normalmente 

exceden en plazos y presupuestos para lograrlo. 

 Los procedimientos son inexistentes o localizados a áreas concretas. 

 No existen plantillas definidas a nivel corporativo. 

 Abandonan los procesos para cumplir plazos. 

 Incapacidad para repetir sus éxitos. 

2.-Gestionado 

Se normalizan las buenas prácticas en el desarrollo de proyectos (en base a la 

experiencia y al método). Los procesos se realizan de acuerdo a políticas, y utilizan 

personal con habilidad que disponen de recursos para producir recursos 

controlados. 

 En este nivel consolidado, las buenas prácticas se mantienen en los 

momentos de estrés. 

 Están definidos los productos a realizar. 

 Se establece compromiso entre las partes interesadas. 

 Se definen hitos para la revisión de los productos. 

 Se siguen estándares y procedimientos. 

3.- Definido 

 Los procesos son bien caracterizados y comprendidos, y se describen en 

estándares, procedimientos, herramientas y 

métodos. La organización entera participa en el proceso eficiente de proyecto 

software. 

 Los procesos se describen más rigurosamente que en el nivel 3. 

 Conocen de antemano los procesos de construcción de software. 
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 Se usan procesos estándar para establecer la consistencia de la 

organización. 

 Existen métodos y plantillas bien definidas y documentados. 

 Los procesos no solo afectan a los equipos de desarrollo sino a toda la 

organización relacionada. 

 Los proyectos se pueden definir cualitativamente 

 Solser Sistem también cuenta con una Certificación en CMMI nivel 3 ya que 

garantiza la alta calidad de los proyectos. 

En el nivel de madurez 3, la organización ha alcanzado todos los objetivos 

específicos y de las áreas de proceso asignadas a los niveles de madurez 2 y 3. 

En el nivel de madurez 3, los procesos están bien caracterizados y entendidos, y se 

describen en las normas, procedimientos, herramientas y métodos. 

Una diferencia fundamental entre el nivel de madurez 2 y el nivel de madurez 3 es 

el ámbito de los estándares, las descripciones de los procesos y procedimientos. En 

el nivel de madurez 2, los estándares, las descripciones de los procesos y los 

procedimientos pueden ser bastante diferentes en cada una de las instancias 

específicas del proceso (por ejemplo, en un proyecto en particular). 

En el nivel de madurez 3, los estándares, las descripciones de los procesos y 

procedimientos de un proyecto se diseñan a partir del conjunto de procesos 

estándar de la organización para adaptarse a un determinado proyecto o unidad 

organizativa. El conjunto de procesos estándar de la organización incluye los 

procesos abordados en el nivel de madurez 2 y el nivel de madurez 3. 
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Actividades de CMMI en Solser. 

1. Desarrollo de requisitos. 

Se encargan de producir y analizar los requisitos del cliente, del producto y de los 

componentes del producto. Parte de los requisitos del cliente que son derivados en 

requisitos del producto hasta refinarlos al nivel de requisitos de los componentes del 

producto, todo esto durante el ciclo de vida del producto.  

2. Soluciones Técnicas. 

Se tiene como propósito diseñar, desarrollar e implementar soluciones para los 

requerimientos. Las soluciones, los diseños y las implementaciones engloban 

productos, componentes de producto y procesos del ciclo de vida asociados al 

producto, de manera individual o en combinación, según sea apropiado. 

3. Integración del producto. 

 En esta actividad lo que se hace es ensamblar el producto a partir de sus 

componentes, asegurar que el producto una vez integrado, funcione correctamente. 

4. Verificación. 

Se permite identificar defectos en etapas tempranas de la creación del producto y 

reducir los altos costos asociados a la identificación y corrección de defectos que 

se pueden presentar más adelante. Se debe evitar duplicar esfuerzos al ejecutar las 

pruebas que tienen propósitos diferentes, pero ocurren sobre los mismos productos 

de trabajo. Mientras que la primera encuentra defectos asociados al incumplimiento 

de los requerimientos, en la segunda se encuentran hallazgos o desviaciones al 

proceso que se debe utilizar. 

5. Validación. 

En esta actividad se tiene como propósito demostrar que el producto se ajusta a su 

uso previsto cuando se sitúa en su entorno previsto (demostrar que el producto 

generado puede ser utilizado). 
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6. Enfoque de procesos organizacionales. 

En esta actividad se planifica, implementa, y despliegan las mejoras de los procesos 

de la organización, todo esto en base al entendimiento de las fortalezas y 

debilidades actuales de los procesos, todo este proceso lo realizan con siguiendo 

su modelo (CMMI) como ciclo de mejora.  

7. Definición de procesos organizacionales 

Esta es una actividad donde se establece y mantiene un conjunto útil de activos de 

proceso de la organización, estándares del entorno de trabajo y reglas y guías para 

los equipos. 

8. Capacitación organizacional 

Tiene como propósito desarrollar las habilidades y el conocimiento de las personas 

para que puedan realizar sus roles eficaz y eficientemente. Las prácticas en esta 

área de proceso son fundamentales para garantizar el conocimiento que necesita el 

personal para realizar sus funciones y actividades. 

9. Administración del proyecto integrado 

Esta es una actividad donde se gestiona el proyecto y la participación de los 

interesados de acuerdo con un proceso integrado y definido que se adapta a un 

conjunto de procesos estándar de la organización.  

10. Administración de riesgos. 

Se identifican los problemas potenciales antes de que ocurran para que las 

actividades de gestión de riesgos puedan ser planificadas y utilizadas según sea 

necesario a lo largo de la vida del producto o del proyecto para mitigar los impactos 

adversos para alcanzar los objetivos. 

11. Equipos de trabajos integrados. 

El propósito de esto es establecer y mantener equipos integrados para el desarrollo 

de los productos, los equipos pueden estar conformados por personas de distintas 

áreas y con un encargado de para tomar decisiones. 
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12. Administración de proveedores integrados. 

Se gestiona la adquisición de productos y servicios del proveedor, aunque puede 

ser considerada como no aplicable para los efectos de la organización (no 

representan un riesgo para el proyecto). 

13. Análisis de decisión y resolución. 

Se analizan las posibles decisiones utilizando un proceso de evaluación formal, el 

cual evalúa alternativas identificadas contra los criterios establecidos, este se lleva 

mediante un proceso formal donde se documentan los criterios para poder respaldar 

las decisiones tomadas y poder garantizar la mayor objetividad. 

14. Ambiente organizacional para la integración. 

En esta actividad se tiene como propósito proveer la infraestructura necesaria para 

que los distintos grupos implicados en el proyecto trabajen de manera integrada. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Análisis de requerimientos. 

En esta sección se encuentran las ligas de cómo es que Solser Sistem aplica CMMI 

y Ágil SCRUM. 

SCRUM.  CMMI. 

Diseño 

En esta etapa se describirán las herramientas que el área de QA ocupa para realizar 

las pruebas y donde documentan todas sus actividades. 

 El área de QA utiliza una aplicación 

llamada Jmeter, esta es de código 

abierto, diseñada para cargar el 

comportamiento funcional de la prueba y medir el rendimiento, anteriormente 

era utilizada para aplicaciones web, pero ya se ha extendido a otras 

funciones de prueba. 

Con Jmeter se puede probar el rendimiento tanto en recursos dinámicos como 

estáticos, aplicaciones web dinámicas, para simular una gran carga en un 

servidor, grupo de servidores, red u objeto para probar su fortaleza o analizar el 

rendimiento en general. 

Esta herramienta se utiliza únicamente para realizar pruebas de carga y 

rendimiento, y posteriormente analizar los resultados de las pruebas para poder 

documentarlos y ver si efectivamente el producto (app móvil o web) está listo 

para entregar al cliente. 

 Microsoft Excel es una herramienta en donde se 

documentan todas las pruebas que se le realizan a las 

aplicaciones, estas  pruebas se realizan por modulo y cada módulo tiene varias 

funciones, las cuales se clasifican por criticidad (Alta, media, baja), con un estatus 

APROBADO, PENDIENTE O DEFECTO), cuando se tiene todo el modulo 

Ligas 
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APROBADO se notifica al líder del proyecto con un correo diciendo que el modulo 

se encuentra correctamente funcionando, pero esto no es al realizar la primera 

revisión, de igual manera, cuando se cuentan funciones con estatus DEFECTO se 

notifica al líder del proyecto, para que este haga saber a su equipo de trabajo que 

se tiene que revisar esa función y reparar el DEFECTO. 

Otra herramienta que se utiliza es el CVS (creada por la empresa) en donde se 

guardan todos los documentos Excel y todos los correos que se envían la líder del 

proyecto, esto con el fin de llevar un buen control y administración de todas las 

pruebas realizadas a las aplicaciones. 

Por último, se encuentra la herramienta COS (creada por la empresa), en donde se 

dan las altas de incidencias (DEFECTOS), y es ahí donde los desarrolladores tienen 

comunicación con el personal de QA y se notifican los cambios que se deben 

realizar. 

Desarrollo 

Ejecución de pruebas unitarias. 

Este proceso indica las actividades a seguir para la ejecución de las pruebas 

unitarias necesarias para la construcción. 

Pasos. 

1. El responsable de pruebas recibe correo electrónico solicitando ejecución de 

pruebas 

2. El responsable de pruebas valida el ambiente pruebas 

3. Si ambiente no adecuado 

3.1. El responsable de pruebas elabora un formato (Ambiente pruebas) 

4. Si se requiere equipo de pruebas 

4.1. El responsable de pruebas elabora formato (Solicitud perfil) y lo envía a un 

responsable. 

4.2. El responsable de pruebas recibe nombres de recursos asignados y convoca 

a su equipo de trabajo a reunión. 
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5. El equipo de pruebas ejecuta los casos de pruebas desarrollados/defectos, 

corregidos/nuevos casos, actualizando el formato (Diseño de pruebas unitarias), 

con las evidencias de pruebas ejecutadas y el estatus necesario. 

6. Si hay DEFECTOS. 

6.1. El equipo de pruebas informa vía correo electrónico a Líder de 

proyecto/Desarrollador que hubo defectos, los cuales documentan en la 

herramienta COS y sube evidencia de los mismos a fin de que sean 

resueltos. 

6.2. El Líder del proyecto ejecuta el formato (Análisis y corrección de defectos) 

para corregir los defectos detectados. 

6.2.1. Si es necesario cambiar ambiente. 

6.2.1.1. El responsable de pruebas actualiza el formato (Cronograma de 

pruebas), donde se especifica nueva fecha de ejecución de prueba. 

6.2.1.2. Si es necesario definir nuevos casos. 

6.2.1.2.1. El equipo de pruebas elabora formato (Diseño de 

pruebas unitarias) 

6.3. El equipo de pruebas recibe correo electrónico donde se les informa que los 

defectos han sido corregidos. 

7. El responsable de pruebas envía correo electrónico el VoBo (Visto bueno) de la 

ejecución de las pruebas unitarias al líder del proyecto/desarrollador, a partir del   

cual se puede proceder a la integración de los componentes 

8. El responsable de pruebas actualiza el formato (Cronograma de pruebas). 

Ambientación para pruebas. 

Este proceso indica las actividades a seguir para contar con todos los elementos 

necesarios para tener un ambiente de pruebas adecuado. 

1. El responsable de pruebas identifica las necesidades de ambiente en el formato 

(Plan de pruebas, Casos de Pruebas y Diseño de pruebas unitarias) 

2. El responsable de pruebas elabora el formato (Solicitud servicio) donde plasma 

las actividades identificadas tales como (se envían al responsable de Soporte): 

 Usuarios 
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 Componentes que se probaran 

 Paquetización 

 Infraestructura 

 Fecha requerida de instalación de ambiente. 

3. El responsable de pruebas recibe correo electrónico donde se le informa que la 

solicitud ha sido atendida. 

4. El responsable de pruebas verifica la atención de servicio. 

5. Si funciona adecuadamente 

5.1. El responsable de pruebas envía VoBo vía correo electrónico 

6. Si no funciona correctamente. 

6.1. El responsable de pruebas informa a responsables de soporte vía correo 

electrónico. 

Final 

En esta parte se describirán como se documentan los aprendizajes del 

procedimiento, cuáles fueron los errores que as se repitieron y en donde se 

mencionan los cambios que no fueron escritos o solicitados. 

Al finalizar la ejecución de las pruebas, todo el equipo de QA documenta cuales 

fueron los DEFECTOS más comunes y en que módulos fueron encontrados, si son 

DEFECTOS que no se pudieron solucionar por que se llegó a un acuerdo con el 

cliente, se le informa al Líder del área y de igual manera se documenta. 

El líder del área se encarga de realizar una estadística con los estatus (APROBADO, 

PENDIENTE, DEFECTO) y de todos los módulos, la cual es notificada al gerente 

de la empresa para hacerle saber cómo se está llevando a cabo el desarrollo del 

proyecto. 

1.- Apertura de estadía. 

La apertura de estadía fue realizada el día 8 de enero de 2018 en la empresa Solser 

Sistem, lugar en donde nos dieron la plática de bienvenida, nos capacitaron antes 

de elegir un área, nos realizaron exámenes de conocimientos básicos sobre la 

carrera, le dimos un recorrido a la empresa y por ultimo nos asignaron un área y un 
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líder (Asesor industrial), el cual nos dio a conocer todo sobre sus actividades 

laborales y donde se tuvo una plática acerca del proyecto en el que estaría 

trabajando. 

2.-Definicion del proyecto. 

La banca por internet de dicha empresa está pasando por una reingeniería (cambios 

dramáticos y mejoras espectaculares), donde surgen problemas relacionados con 

la alineación de estrategias, debido a que se realizan cambios a través de un 

enfoque gradual y un enfoque descendente (de arriba hacia abajo) en términos de 

definir la meta y es ahí donde se debe de asegurar un uso más eficiente de los 

recursos, menos residuos, menos tiempos muertos para que la entrega sea rápida. 

En base a esto el área de QA procurara que no se produzcan errores, bugs o 

cualquier condición que haga fallar al software que el equipo de Desarrollo está 

realizando. 

La implementación de las pruebas en el proceso de desarrollo no quiere decir que 

aseguren un producto (App móvil y web) libre de problemas, si no que brindaran un 

conocimiento de las condiciones en las que se encuentra el producto (App móvil y 

web) antes de que este sea entregado, la ejecución de las pruebas brinda la 

información suficiente para que se tenga una medida de calidad en el producto (App 

móvil y web). 

La ejecución de las pruebas se realiza para reducir y mitigar el riesgo de los 

DEFECTOS, esto de una forma dinámica (ejecutando casos de prueba) y estática 

(efectuando revisión de documentos). 

Se es complicado mostrar estadísticamente los defectos antes y después de la 

ejecución de las pruebas, pero Solser Sistema trabaja con un proceso de desarrollo 

que incorpora las ejecuciones con un equipo independiente, donde se ronda con un 

20% o 30% de DEFECTOS al momento de llegar a la ejecución. Estos porcentajes 

varían dependiendo las variables como: 

 Experiencia del equipo  
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 Independencia del equipo de pruebas 

 Madurez en la ejecución 

3.-Describir antecedentes de desarrollo. 

Esta actividad trata sobre los antecedentes el desarrollo del proyecto con el que 

actualmente se está trabajando, debido a acuerdos de privacidad con la empresa, 

se tomara como parte de antecedentes del proyecto, el cual se encuentra en este 

mismo documento ya redactado.

 

 

Describir metodología utilizada por la empresa 

ÁGIL SCRUM 

Solser Sistem utiliza la Metodología Ágil Scrum, ya que disminuye el margen de 

error en los procesos de manera colaborativa, formando grupos de trabajo 

incluyente y cooperativo para llevar con éxito la atención de los diferentes proyectos 

y/o solicitudes de servicio. 

Preparac
ion del 
cambio

•Etapa donde se requiere el entendimiento y la concientizacion sobre la necesidad del 
cambio y en donde se informa a los empleados sobre su rol en dicho proceso.

Planeacio
n del 

cambio

•Se planea el futuro cambio  en bas e a las necesidades y expectativas del cliente 

Diseño del 
cambio

•Se revisan los procesos para crear otros totalmente nuevos y que permitan alcanzar  
efectivamente los obejtivos trazados y asi satisfacer las necesidades del cliente.

Evaluacio
n del 

cambio

•Esta es la etapa en donde entra el area de QA por que es ahi donde se mide el exito del 
programa, se evalua el mejoramiento  y se definen prioridades de cambio.

Implemen
tacion del 

cambio

•Etapa en donde se incluye la comunicacion entre el area de QA y Desarrollo para 
indicar los cambios a realizar y su evaluacion.

Seguimiento 
del cambio

• Esta es una de las etapas en donde se lleva un control y seguimiento de todos los 
cambios que se realizaron  anteriormente. 
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En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y 

fijos (iteraciones que normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos 

son de 3 y hasta 4 semanas, límite máximo de feedback y reflexión). Cada iteración 

tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que 

sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo 

solicite. El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos del producto, que actúa 

como plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el 

valor que le aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y 

entregas.
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actividades de Ágil SCRUM en Solser. 

Planificacion de la 
iteracion

•Se realiza una junta con el 
cliente de 
aproximadamente 4 hrs 
donde se presentan los 
requisitos de prioridad, se 
resuelven dudas con el 
cliente  y  se añaden mas 
condiciones de satisfaccion 
.

•Se realiza una junta de 
equipo aproximadamente 
4 hrs  dondse se elabora la 
tactica  para conseguir el 
objetivo , se definen tareas 
, se realiza una estimacion  
conjunta del esfuerzo y/o 
cada miembro se 
autoasigna actividades.

Ejecucion de la 
iteracion

•En cadad iteracion se  
proporciona un resultado  
completo , un incremento 
de producto que sea 
potencialmente entregable 
, para que cuando el cliente 
lo solicite  sea un esfuerzo 
minimo  y para que el 
producto este disponible 
para ser utilizado (un 
prototipo)

Reunion diaria de 
sincronizacion del 

equipo
•Esto se hace para facilitar 

la transferencia de 
informacion  y la 
colaboracion de los 
miembros  para aumentar 
la productividad .

•Cada miembro del equipo 
inspecciona el trabajo que 
el resto está realizando 
(dependencias entre 
tareas, progreso hacia el 
objetivo de la iteración, 
obstáculos que pueden 
impedir este objetivo) para 
al finalizar la reunión poder 
hacer 
las adaptaciones necesarias 
que permitan cumplir con 
el compromiso conjunto 
que el equipo adquirió para 
la iteración (en la reunión 
de planificación de la 
iteración).

Demostracion de los 
requisistos  

completados
•Etapa donde el cliente 

puede ver de manera 
objetiva los requisistos  
que proporciono y ver si 
cumplen o no sus 
expectativas .

•En función de los 
resultados mostrados y de 
los cambios que haya 
habido en el contexto del 
proyecto, el cliente realiza 
las adaptaciones necesarias 
de manera objetiva, ya 
desde la primera 
iteración, replanificando el 
proyecto.

Restrospectiva

•En esta etapa el quipo 
analiza como como ha sido 
su manera de trab ajar 
durante la iteracion , esto 
se hace con el fin de 
incrementar  la producti 
vidad en el proyecto , la 
calidad del producto, de 
igual manera se aumenta la 
motivacion en el equipo .

Refinamiento de la 
lista de requisitos  y 

cambios en el 
proyecto.

•Etapa donde el cliente 
puede tomar decisiones  
con tiempo respecto  al 
progreso del proyecto, 
como incorporar  nuevos 
recursos , cancelar el 
proyecto con los requisitos 
que se tienen(si se desa 
menor coste)
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Describir el tipo de certificación de la empresa 

CMMI Nivel 3 

CMMI (Integración de modelos de madurez de capacidades), es un modelo de 

madurez de mejora de procesos para el desarrollo de productos y servicios, la 

importancia de certificarse en CMMI, es porque proporciona un marco y un lenguaje 

común (ruptura de las barreras de la comunicación), permite que los usuarios se 

enfoquen específicamente en la mejora de los productos y ayuda a mejorar la 

satisfacción del cliente, permitiendo producir productos y servicios de alta calidad. 

Solser Sistem también cuenta con una Certificación en CMMI nivel 3 ya que 

garantiza la alta calidad de los proyectos. Se describirán los niveles anteriores, al 

de la certificación de Solser. 

1.-Inicial 

Estado inicial donde el desarrollo se basa en laheroicidad y responsabilidad de los 

individuos. En otras palabras, se depende mucho del personal, a pesar de ello, se 

llega a producir productos y servicios que funcionan, pero estos normalmente 

exceden en plazos y presupuestos para lograrlo. 

 Los procedimientos son inexistentes o localizados a áreas concretas. 

 No existen plantillas definidas a nivel corporativo. 

 Abandonan los procesos para cumplir plazos. 

 Incapacidad para repetir sus éxitos. 

2.-Gestionado 

Se normalizan las buenas prácticas en el desarrollo de proyectos (en base a la 

experiencia y al método). Los procesos se realizan de acuerdo a políticas, y utilizan 

personal con habilidad que disponen de recursos para producir recursos 

controlados.
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 En este nivel consolidado, las buenas prácticas se mantienen en los 

momentos de estrés. 

 Están definidos los productos a realizar. 

 Se establece compromiso entre las partes interesadas. 

 Se definen hitos para la revisión de los productos. 

 Se siguen estándares y procedimientos. 

3.- Definido 

Los procesos son bien caracterizados y comprendidos, y se describen en 

estándares, procedimientos, herramientas y métodos. La organización entera 

participa en el proceso eficiente de proyecto software. 

 Los procesos se describen más rigurosamente que en el nivel 3. 

 Conocen de antemano los procesos de construcción de software. 

 Se usan procesos estándar para establecer la consistencia de la 

organización. 

 Existen métodos y plantillas bien definidas y documentados. 

 Los procesos no solo afectan a los equipos de desarrollo sino a toda la 

organización relacionada. 

 Los proyectos se pueden definir cualitativamente 

 

En el nivel de madurez 3, la organización ha alcanzado todos los objetivos 

específicos y de las áreas de proceso asignadas a los niveles de madurez 2 y 3. 

En el nivel de madurez 3, los procesos están bien caracterizados y entendidos, y se 

describen en las normas, procedimientos, herramientas y métodos. 

Una diferencia fundamental entre el nivel de madurez 2 y el nivel de madurez 3 es 

el ámbito de los estándares, las descripciones de los procesos y procedimientos. 

En el nivel de madurez 2, los estándares, las descripciones de los procesos y los 

procedimientos pueden ser bastante diferentes en cada una de las instancias 

específicas del proceso (por ejemplo, en un proyecto en particular). 



 

31 

En el nivel de madurez 3, los estándares, las descripciones de los procesos y 

procedimientos de un proyecto se diseñan a partir del conjunto de procesos 

estándar de la organización para adaptarse a un determinado proyecto o unidad 

organizativa. El conjunto de procesos estándar de la organización incluye los 

procesos abordados en el nivel de madurez 2 y el nivel de madurez 3. Como 

resultado de ello, los procesos que se llevan a cabo en toda la organización son 

compatibles excepto por las diferencias de la 

Actividades de CMMI en Solser. 

1.-Desarrollo de requisitos. 

Se encargan de producir y analizar los requisitos del cliente, del producto y de los 

componentes del producto. Parte de los requisitos del cliente que son derivados en 

requisitos del producto hasta refinarlos al nivel de requisitos de los componentes del 

producto, todo esto durante el ciclo de vida del producto. 

2.-Soluciones Técnicas. 

Se tiene como propósito diseñar, desarrollar e implementar soluciones para los 

requerimientos. Las soluciones, los diseños y las implementaciones engloban 

productos, componentes de producto y procesos del ciclo de vida asociados al 

producto, de manera individual o en combinación, según sea apropiado. 

3.-Integración del producto. 

En esta actividad lo que se hace es ensamblar el producto a partir de sus 

componentes, asegurar que el producto una vez integrado, funcione correctamente. 

4.-Verificación. 

Se permite identificar defectos en etapas tempranas de la creación del producto y 

reducir los altos costos asociados a la identificación y corrección de defectos que 

se pueden presentar más adelante. Se debe evitar duplicar esfuerzos al ejecutar las 

pruebas que tienen propósitos diferentes, pero ocurren sobre los mismos productos 

de trabajo. Mientras que la primera encuentra defectos asociados al incumplimiento 
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de los requerimientos, en la segunda se encuentran hallazgos o desviaciones al 

proceso que se debe utilizar. 

5.-Validación. 

En esta actividad se tiene como propósito demostrar que el producto se ajusta a su 

uso previsto cuando se sitúa en su entorno previsto (demostrar que el producto 

generado puede ser utilizado). 

6.-Enfoque de procesos organizacionales. 

En esta actividad se planifica, implementa, y despliegan las mejoras de los procesos 

de la organización, todo esto en base al entendimiento de las fortalezas y 

debilidades actuales de los procesos, todo este proceso lo realizan con siguiendo 

su modelo (CMMI) como ciclo de mejora. 

7.-Definición de procesos organizacionales 

Esta es una actividad donde se establece y mantiene un conjunto útil de activos de 

proceso de la organización, estándares del entorno de trabajo y reglas y guías para 

los equipos. 

8.-Capacitación organizacional 

Tiene como propósito desarrollar las habilidades y el conocimiento de las personas 

para que puedan realizar sus roles eficaz y eficientemente. Las prácticas en esta 

área de proceso son fundamentales para garantizar el conocimiento que necesita el 

personal para realizar sus funciones y actividades. 

9.-Administración del proyecto integrado 

Esta es una actividad donde se gestiona el proyecto y la participación de los 

interesados de acuerdo con un proceso integrado y definido que se adapta a un 

conjunto de procesos estándar de la organización. 
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10.-Administración de riesgos. 

Se identifican los problemas potenciales antes de que ocurran para que las 

actividades de gestión de riesgos puedan ser planificadas y utilizadas según 

sea necesario a lo largo de la vida del producto o del proyecto para mitigar 

los impactos adversos para alcanzar los objetivos. 

11.-Equipos de trabajos integrados. 

El propósito de esto es establecer y mantener equipos integrados para el desarrollo 

de los productos, los equipos pueden estar conformados por personas de distintas 

áreas y con un encargado de para tomar decisiones. 

12.-Administración de proveedores integrados. 

Se gestiona la adquisición de productos y servicios del proveedor, aunque puede 

ser considerada como no aplicable para los efectos de la organización (no 

representan un riesgo para el proyecto). 

13.-Análisis de decisión y resolución. 

Se analizan las posibles decisiones utilizando un proceso de evaluación formal, el 

cual evalúa alternativas identificadas contra los criterios establecidos, este se lleva 

mediante un proceso formal donde se documentan los criterios para poder respaldar 

las decisiones tomadas y poder garantizar la mayor objetividad. 

14.-Ambiente organizacional para la integración. 

En esta actividad se tiene como propósito proveer la infraestructura necesaria para 

que los distintos grupos implicados en el proyecto trabajen de manera integrada.
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Justificación de metodología 

Se trabajó con estas metodologías enfocándose únicamente en las actividades de 

cada una (Validación, Verificación y Ejecución de la iteración), las cuales se 

encuentran en la fase de Construcción del ciclo de vida de la empresa que surge de 

la combinación de estas dos (CMMI+SCRUM) debido a que ya se cuenta con un 

proceso definido en esta área y únicamente se mejoró este proceso utilizando un 

Modelo de calidad basado en las pruebas funcionales. 

Mejora de proceso. 

Para la mejora de este proceso se utilizó TMMI, que esta como complemento al 

modelo de CMMI y más específico en las empresas que realizan pruebas de 

software. Este modelo cuenta con 5 niveles de madurez, se implementa este modelo 

porque ayuda a mejorar el proceso   implicando reducir y controlar los gastos que 

se asocian al proyecto. 

Implementando este modelo se obtiene una ruta evolutiva para la mejora de los 

procesos, debido a que mejora las pruebas a través de una ruta específica, 

aumentando la satisfacción del cliente. 

 

Esta mejora se inició en el Nivel 3: Definido, debido a que el proceso de las pruebas 

se integra en el ciclo de vida del desarrollo del proyecto y se documentan usando 

estándares, procedimientos y métodos formales, realizando revisiones con una 

Nivel 1 :Inicio

• Proceso caotico 

• sin entendimiento 
de coste y calidad

Nivel 
2:Gestionado

• Tecnicas y 
metodos de prueba

• Planificacion de 
pruebas

• Ambiente de 
pruebas

• Monitor, control, 
diseño y ejecucion

Nivel 3:Definido

• Organizacion de 
pruebas

• Programa de 
entrenamiento de 
pruebas 

• CIclo de vida e 
integracion de 
pruebas 

• pruebas no 
funcionales

• control y monitor

• ciclo de vida

Nivel 4:Gestion 
y medicion

• Programa para la 
medicion de 
pruebas

• Evaluacion de la 
calidad del 
software

• Vista preliminar 
avanzada grupal

Nivel 
5:Optimizacion

• Optimizacion del 
proceso de 
pruebas

• Control de calida

• Prevencion de 
defectos
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función de pruebas de softwares distintas que pueden ser controladas y 

monitoreadas. Únicamente no se realizaron las pruebas No- funcionales. 

Como se indica anteriormente se realizaron las actividades de Verificación y 

Validación de CMMI las cuales nos dicen que se permite identificar defectos en 

etapas tempranas de la creación del producto y reducir los altos costos asociados 

a la identificación y corrección de defectos que se pueden presentar más adelante 

y que se demuestre que el producto se ajuste a su uso previsto cuando se sitúa en 

su entorno previsto. 

La actividad de Scrum que se realiza en el área de QA es la ejecución de la iteración, 

En donde, en cada iteración se proporciona un resultado  completo, un incremento 

de producto que sea potencialmente entregable , para que cuando el cliente lo 

solicite  sea un esfuerzo mínimo  y para que el producto esté disponible para ser 

utilizado .

Documentar el ciclo de vida de sus desarrollos 

1.- Concepción 

Propósito. 

Negociación con el cliente. 

Entendimiento de los requerimientos 

Aprobación de la propuesta técnica/económica 
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Criterios de entrada Criterios de salida Procesos a ejecutarse Productos que se generan 

Se ha recibido una 

solicitud de requerimientos 

por parte del cliente 

 

El cliente y Solser han 

llegado a un acuerdo y 

se ha firmado el 

contrato 

 

 Negociar con el cliente 

 Recibir el requerimiento de 

proyecto, asignar responsable de 

valoración y entender-evaluar el 

requerimiento 

 Identificar y administrar los riesgos 

 Elaborar la propuesta técnica y la 

propuesta económica para el 

proyecto 

 Establecer el contrato 

 Identificar un cambio de alcance 

 

 

 Solicitud de requerimientos 

 Solicitud de perfil  

 Estimación de 

requerimientos 

 Planificar esfuerzos 

 Propuesta técnica 

 Propuesta económica 

 Plan de administración de 

riesgos 

 Reporte de riesgos 

 Respuesta (plan respuesta a 

riesgos) 

 Base de datos de riesgos 

(actualizada) 

 Solicitud de cambio de 

alcance 

 Minuta 
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2.- Inicio-Elaboración 

Propósito. 

 Llevar a cabo el análisis de requerimientos 

 Elaboración de plan de trabajo 

 Establecimiento de trabajo 

 Establecimiento de trabajo Configuración de ambiente de trabajo 

 Elaboración de la Matriz de trazabilidad. 

 Definir el plan de pruebas 

 Diseñar casos de pruebas 

 Identificar y diseñar los componentes del sistema 

 Identificar y diseñar los componentes de reutilizar 

 Actualizar la matriz de trazabilidad en caso necesario 

 Especificar la arquitectura de la aplicación 

 Establecer ambiente de desarrollo 

El cliente envía un requerimiento de Desarrollo de proyecto Express. Se ha creado, 

actualizado y aprobado el plan de trabajo de proyecto express, así como evaluado 

las estimaciones, riesgos, casos de prueba, etc., para iniciar el desarrollo. 

Las estimaciones han sido evaluadas y concretadas, Se ha realizado el análisis y 

diseño para seguir con la construcción de los componentes  
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Criterios de entrada Criterios de Salida Procesos a ejecutar Productos generados 

El cliente envía un 

requerimiento de 

Desarrollo de proyecto 

Express (rápido) 

 

Se ha creado, actualizado y 

aprobado el plan de trabajo de 

proyecto express, así como 

evaluado las estimaciones, riesgos, 

casos de prueba, etc. para iniciar el 

desarrollo. 

Las estimaciones deben de ser 

evaluadas y concretadas, se debió 

haber realizado un análisis y diseño 

para seguir con la construcción de 

los componentes. 

 

 Negociar con el cliente 

 Asignar responsable de 

valoración y entender – evaluar 

el requerimiento 

 Planificar el proyecto, 

seleccionar equipo de trabajo y 

mandar revisión por pares de 

cronograma 

 Monitorear y controlar el 

proyecto 

 Especificar requerimientos, 

conseguir los requerimientos de 

HW/SW y desarrollar prototipo 

(si se requiere) 

 Preparar la matriz de trazabilidad 

 Preparar el plan de pruebas 

 Identificar y administrar los 

riesgos 

 Monitorear riesgos 

 Plan de 

TrabajoProyExpress 

 Cronograma  

 Minuta 

 Reporte Revisión por 

pares 

 Especificación de 

requerimiento 

 Caso de uso 

 Aceptación de prototipo 

 Matriz de trazabilidad 

 Casos de pruebas 

 Arquitectura de la 

aplicación 

 Inventario CR 

 Inventario de pantallas 

 Inventario de 

programas 

 Inventario de reportes 

 Modelado de datos 
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 Definir la arquitectura de la 

solución/aplicación 

 Evaluar y seleccionar los 

componentes a reutilizar 

ejecutando DAR para la 

selección de componentes (si se 

requiere) 

 Identificar los componentes y si 

se requiere actualizar de 

trazabilidad 

 Preparar el esquema de 

secuencia de integración del 

producto 

 Establecer el ambiente de 

desarrollo 

 Actualizar los casos de prueba 

(si se requiere) 

 Especificar el diseño de las 

pruebas unitarias 

 Inventario de clases 

 Diseño de pruebas 

unitarias 
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3.-Construccion 

Propósito 

Construir los componentes del sistema apegados a los estándares definidos en los 

requerimientos 

Criterios de entrada 

 

Criterios de 

salida 

 

Procesos a ejecutarse 

 

Productos 

generados 

 

 Cronograma 

actualizado 

 Plan de trabajo 

actualizado 

 La especificación 

de requerimientos 

debe estar 

elaborada 

 Matriz de 

trazabilidad 

elaborada 

 

Componentes 

construidos y 

aprobados 

 

 Establecer el 

ambiente de 

desarrollo 

 Verificar estándares 

de programación y 

construir 

componentes y 

manuales 

 Revisar 

componentes 

construidos (código) 

 Ejecutar pruebas 

unitarias y corregir 

defectos 

encontrados (si se 

requiere) 

 Ejecutar pruebas 

integrales y corregir 

defectos 

encontrados (si se 

requiere) 

 

 Reporte revisión 

por pares 

 Diseño de 

pruebas unitarias 

 Casos de prueba 

 Manual de 

usuario 

 Manual técnico 

 Manual de 

instalación 
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4.-Implantacion 

Propósito 

Entregar producto a cliente 

Instalar el producto terminado 

Ejecutar pruebas (si son requeridas por el cliente) ambiente de producción 

Obtener VoBo (visto bueno) del producto terminado 

Producto final construido y probado libre de defectos 

Cronograma actualizado 

Manuales elaborados 

Criterios de entrada Criterios de salida 

 

Procesos a 

ejecutarse 

 

Productos generados 

 

 Producto final 

construido y 

probado libre de 

defectos 

 Cronograma 

actualizado 

 Manuales 

elaborados                   

 

 El producto final ha 

sido instalado 

 Se ha revisado el 

producto final y 

corregido los 

defectos 

identificados 

 El producto final ha 

sido probado por el 

cliente 

 Se ha capacitado al 

cliente sobre el 

nuevo producto 

 Actualizar 

manuales (si 

se requiere) 

 Planear y 

solicitar 

instalación 

del producto 

 Instalar 

producto 

 Capacitar al 

cliente (si se 

requiere) 

 

 Solicitud de 

instalación 

 Plan de instalación-

post instalación 

 Reporte incidentes 
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5.-Cierre 

Propósito 

Dar por terminado el desarrollo y obtener percepción del cliente 

Criterios de entrada Criterios de salida 

 

Procesos a 

ejecutarse 

Productos generados 

 

El desarrollo ha sido 

instalado, se ha 

llevado a cabo el 

monitoreo de 

calidad, se obtuvo 

VoBo del cliente, se 

ha obtenido 

percepción del 

cliente y se da cierre 

al desarrollo. 

 

Se ha obtenido 

percepción del 

cliente y se da cierre 

al desarrollo 

 

Dar cierre al 

desarrollo 

Detectar 

elementos 

reutilizables 

 

Presentación del cliente 

 

Identificar la fase en la que se encuentra el área de QA. 

La presente actividad nos muestra las fases en las que se encuentra el Área de QA 

de la empresa Solser Sistem y se describirá por qué se encuentran en dichas fases. 

Fase Inicio-Elaboración 

En esta fase como anterior mente describimos, es donde se define el negocio y se 

obtiene la visión refinada del proyecto a realizar. Las actividades que QA realiza en 

esta fase son más administrativas debido a que se define el plan de pruebas y se 

diseñan los casos de pruebas. 
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Preparación del plan de pruebas. 

El objetivo de esta actividad es detallar las actividades que se llevaran a cabo para 

elaborar el plan de pruebas para el proyecto, los lineamientos de esta actividad son 

los siguientes. 

Crear los documentos en dicha fase, para así mismo actualizarlos en las fases 

posteriores (Elaboracion-Construccion), si solo se van a cambiar o agregar nuevos 

casos de pruebas se revisan documentos definidos, en base a los cuales se 

comenzará el análisis para elaborar los casos de pruebas. 

Existe un documento donde se indica la duración (planeada-real), donde se debe 

registran en hrs-minutos. 

El líder del área de pruebas realiza un documento (concentrado de pruebas), que 

finalizando la semana se envía a dirección general de la empresa. 

La responsabilidad que tiene el Líder del área en esta fase son 

 Elaborar el plan de pruebas 

 Revisar el plan de pruebas 

 Enviar aprobación para la ejecución del plan de pruebas 

Esta actividad cuenta un procedimiento que debe ser llevado a cabo estrictamente. 

1. El líder de proyecto solicita la elaboración de los casos de pruebas y plan de 

pruebas al experto en pruebas mediante un correo electrónico. 

2. El responsable de pruebas estima el tiempo que llevara elaborar los 

documentos, registrando las actividades en el cronograma de pruebas. 

3. Si se requiere equipo de pruebas 

3.1. El responsable del área de pruebas solicita al coordinador del área de 

recursos para la elaboración de los casos de pruebas enviando una solicitud 

de perfil 

4. El responsable de pruebas y el líder del proyecto identifican aquellos 

componentes que requieren condiciones específicas para las pruebas (unitarias 
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e integrales), establecen criterios de decisión y aceptación, para determinar 

cuando falla una prueba y debe reiterarse su ejecución, suspenderse o 

reanudarse posteriormente, seleccionan los productos que pasaran por una 

revisión por pares y definen los entregables (productos probados, resultados de 

las pruebas, mediciones obtenidas), así como las actividades, responsabilidades 

y necesidades de capacitación que requieren los miembros del equipo y generan 

/actualizan el plan de pruebas, estableciendo la ejecución de las pruebas, para 

lograr el nivel de calidad deseado. 

5. El responsable de pruebas recibe nombre y correo electrónico de los recursos 

asignados y asigna actividades al equipo de pruebas, todo esto registrándolo en 

el cronograma de pruebas. 

6. El responsable de pruebas y/o equipo de pruebas revisan los documentos 

definidos (Especificación de requerimientos, Propuesta técnica, Análisis de 

impacto, matriz de trazabilidad y Casos de uso) para así comenzar a realizar el 

Caso de prueba. 

7. El responsable de pruebas y/o equipo de pruebas identifican los requerimientos 

necesarios para ejecutar las pruebas, definiendo el ambiente donde se 

realizarán las mismas y los productos que serán probados, especificando en 

cada uno las funcionalidades y características incluidas dentro de las pruebas. 

8. El responsable de pruebas y/o equipo de pruebas elaboran el caso de pruebas. 

9. El responsable de pruebas y/o equipo de pruebas envía el Plan de pruebas al 

Líder del proyecto. 

10. El líder del proyecto revisa los documentos, verificando que se encuentren 

alineados con lo establecido en el Plan de trabajo, Propuesta técnica, Solicitud 

de requerimiento y en la Especificación de requerimiento correspondiente. 

11. Si existen cambios a realizar en los documentos. 

11.1. El líder de proyecto envía las observaciones que considere 

convenientes al Experto en pruebas. 

12. El líder de proyecto envía la aprobación para la ejecución del Plan de pruebas y 

los Casos de pruebas, vía correo electrónico al experto de pruebas. 
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Administración de riesgos 

El objetivo de este proceso es detallar las actividades a seguir para administrar los 

riesgos realizando la identificación de los riesgos que se tiene en el proyecto a 

desarrollar, detallando las estrategias y acciones a tener en cuenta para mitigar 

dichos riesgos. Los lineamientos son que el procedimiento debe ejecutarse al final 

de cada fase de un proyecto, a menos que el Líder del proyecto considere hacer un 

seguimiento más exhaustivo de los riesgos. 

Fases del proceso. 

1.- Identificación y planeación de riesgos 

Identificar los riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto  

2.-Seguimiento 

Dar el seguimiento a los riesgos que se identificaron 

Identificar y administrar los riesgos. 

El objetivo de este proceso es detallar las actividades a seguir para identificar y 

planear los riesgos detectados. Los lineamientos de este proceso son que, el 

procedimiento puede ejecutarse en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto, la 

base de datos de los riesgos solo será actualizada por el responsable de 

Configuración, y, por último, si el Líder del proyecto necesita consultar la base de 

datos, deberá solicitárselo al responsable de Configuración. 

Las responsabilidades de este proceso y los encargados, son los siguientes: 

Líder de proyecto 

 Identificar y documentar riesgos 

 Clasificar, evaluar y asignar prioridad a los riesgos 

 Definir responsables y acciones correctivas a tomar 

 Enviar el reporte de riesgos al responsable de Configuración. 

 Actualizar el Plan de Respuesta de Riesgos 
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Responsable de configuración 

 Actualizar base de datos de Riesgos 

Construcción. 

En esta segunda fase en donde se encuentra el Área de QA, lo que se realiza, es 

construir los componentes del sistema apegados a los estándares definidos en los 

requerimientos. Las actividades que QA realiza en esta fase es, ejecutar y corregir 

pruebas integrales y unitarias. 

Ejecutar pruebas Unitarias e Integrales. 

En este paso, se indican las actividades a seguir para la ejecución de las pruebas 

unitarias necesarias para la construcción asignada, los lineamientos de este paso 

son: 

 Las ejecuciones de las pruebas deben solicitarse 1 semana de anticipación, 

ya que deben planearse. 

 Para la ejecución de las pruebas técnicas se usará la herramienta JMeter y 

deberá elaborarse el documento de pruebas necesario (a excepción de que 

el cliente solicite otra herramienta) 

 El formato para indicar la duración planeada y real (cronograma) debe ser en 

horas y minutos  

Se usará la herramienta COS 

Responsabilidades que se desarrollan en esta actividad 

Líder del Área de QA 

 Solicitar recursos (si es necesario) 

 Estimar tiempos para probar componentes 

 Verificar y validar el ambiente de pruebas 

 Informar los defectos al desarrollar y al líder del proyecto. 

 Solicitar corrección de defectos encontrados al responsable correspondiente 
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 Definir y asignar actividades a equipo de pruebas 

 Actualizar cronograma de pruebas 

 Aprobar componentes probados 

 Enviar el VoBo (visto bueno) al desarrollador una vez que ya no exista ningún 

defecto. 

Tester 

 Ejecutar todos los escenarios de los casos de pruebas 

 Actualizar documentos con evidencia de pruebas 

 Revisar si existen nuevos defectos 

 Ejecutar nuevo ciclo de pruebas (si se requiere) 

Analizar las necesidades de las pruebas 

La presente actividad nos describe las necesidades y la importancia de realizar, 

ejecutar y diseñar pruebas, no solo en Solser Sistem, sino también en las 

diferentes empresas que se dedican al desarrollo de software. Como primer 

punto se empezará a describir lo que es una prueba de calidad a un software. 

Una prueba de calidad, es un proceso que permite verificar la calidad de un 

producto, proceso que se encuentra en una fase del desarrollo de software, que 

consiste en probar todas las aplicaciones construidas mediante técnicas que 

tratan de descubrir que errores son los que puede tener dicha aplicación.  

 Los procesos de pruebas de calidad deben estar presentes en todo desarrollo 

de aplicaciones, ya que se tiene en cuenta que toda aplicación es implementada 

y desarrollada por seres humanos y en cualquier etapa de creación pueden 

ocurrir equivocaciones, las cuales nos llevan a los defectos, defectos que si no 

se atienden pueden llegar a ocasionar problemas con el cliente o a que se 

regrese el producto y se trabaje de nuevo en el para validar esos defectos. 
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¿Por qué es necesario el realizar Pruebas de calidad? 

Se piensa que el proceso de pruebas se realiza al final del desarrollo del 

producto, pero no es así, debido a que las pruebas deben estar alineadas al 

proceso de desarrollo, se debe realizar una revisión de requerimientos, análisis 

documentales, pruebas funcionales y no funcionales, pruebas de integración y/o 

planes de mejora continua. 

Las pruebas de calidad son de mucha importancia en el desarrollo de software 

debido que nos aseguran su calidad antes de ser entregado y esto es tan 

importante que debería de implementarse desde la etapa inicial del desarrollo 

para que los defectos no se acumulen en la fase final. Las pruebas de calidad 

nos garantizan que el software es fiable y así asegurar la satisfacción del cliente, 

ya que permite al usuario final experimentar mucho menos fallas y así 

mantenerlo contento con el servicio que está recibiendo, con el fin de que la 

empresa gane nuevos clientes y no pierda a los existentes. 

Pero esto no nada más es para hacer feliz al cliente y a sus clientes, sino porque 

toda empresa depende del buen funcionamiento de los sistemas de cómputo, y 

en donde una falla puede ocasionar que se detenga la operación que se estaba 

realizando o que existan perdidas económicas. 

“Identificar los tipos de pruebas que realiza el área” 

En esta actividad se expondrán los tipos de pruebas que realiza el Área de QA de 

la empresa Solser Sistem, escribiendo la definición de cada prueba, sus ventajas y 

algunas de sus características, y por qué usan esas pruebas. 

Pruebas Funcionales. 

Las pruebas funcionales son aquellas que se definen a partir de funciones o 

características y su interoperabilidad con sistemas específicos, estas pruebas 

también son conocidas como “Caja Negra” porque se valora el comportamiento del 

sistema. 
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Este tipo de pruebas se pueden ejecutar en la fase de desarrollo, para partes 

específicas que se desarrollan por un equipo, el primordial objetivo es probar el 

producto ya terminado y verificar que haga todo lo estipulado correctamente. Estas 

pruebas pueden estar basadas en Casos de usos y en las reglas de negocio. 

Aquí en Solser Sistem el proceso que lleva el Área de QA, al realizar las pruebas 

son: 

 Realizar un diseño de prueba de cualquier funcionalidad basándose en 

Casos de Uso, prototipos y requerimientos del cliente. 

 Ejecutar las pruebas mediante los diseños, validando con datos correctos e 

incorrectos. 

  Documentar los defectos encontrados (en Documentos específicos por la 

empresa) y levantar incidencia en la herramienta desarrollada por la 

empresa. 

 Darles seguimiento a los defectos encontrados con anterioridad, realizando 

segundas o terceras pasadas (revisiones) para así poder darle VoBo (Visto 

Bueno) a esos defectos y poder cerrar las revisiones 

 Enviar correo electrónico al líder del proyecto indicando el VoBo de la función 

probada. 

Así trabaja el Área de QA, revisando cada funcionalidad de todos los productos 

que los líderes de proyecto les mandan por correo electrónico, todo esto es un 

proceso de las “Pruebas de Funcionalidad” que lleva Solser Sistem. 
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Pruebas de Rendimiento. 

Las pruebas de rendimiento son aquellas que ayudan a medir la velocidad con la 

que se ejecutan las tareas de una aplicación o sistema bajo ciertas condiciones, 

evaluar los perfiles de tiempo, los flujos de ejecución, los tiempos de respuesta, la 

fiabilidad, los limites operativos y para que se demuestre si se cumple con los 

criterios que se establecieron. 

Este tipo de pruebas se realizan al inicio del desarrollo, pero conforme se va 

trabajando en el producto se va ampliando el proceso de las pruebas, la importancia 

de este tipo de pruebas no es el encontrar defectos, sino eliminar los posibles 

cuellos de botella del rendimiento. 

En esta prueba más que nada lo que se realiza es examinar la velocidad del 

producto (aplicación) para que se determine si el producto responde de inmediato o 

no, la carga que soporta el producto y si se es estable en diferentes cargas, a lo que 

nos trae beneficios muy importantes, como, conocer si la nueva versión está 

preparada para la producción o no. 

Dentro la rama de las pruebas de rendimiento se encuentra algunas con las que el 

Área de QA trabaja: 

De carga: En esta prueba se valida la respuesta del producto desarrollado cuando 

se somete a una carga de transacciones/usuarios. Ejemplo: que 100 usuarios entren 

al Aplicativo (producto desarrollado por la empresa) al mismo tiempo, aquí se tiene 

que ver de qué manera responde y realizar un análisis, indicando las respuestas del 

aplicativo. 

De estrés: este tipo de prueba nos indica en que momento empieza a fallar el 

producto o si es incapaz de responder a las peticiones que el usuario hace. Ejemplo: 

que ingresen 100 usuarios al aplicativo y empezar a realizar varias peticiones al 

mismo tiempo y analizar en qué tiempo el aplicativo empieza a fallar, para poder 

realizar una comparación del mismo. 
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Nombre de la empresa  

Nombre del proyecto  Fecha   

Producto a probar  Versión del producto  

Tipo de prueba  Nombre de 

responsable 

 

Checklist NO SI N/A 

El formato Caso Prueba, ¿Es el que se encuentra en la 

intranet de Solser? 

   

En el historial de cambios, ¿Se indica correctamente lo 

que se está realizando en el documento? 

   

En la parte de Diseño, ¿se describen correctamente los 

pasos para llegar a la función a probar? 

   

En la parte del diseño, ¿Se describe correctamente el 

resultado que se obtendrá? 

   

En la parte del diseño, ¿Las pre-condiciones son 

especificadas correctamente? 

   

¿Se hace mención del responsable del diseño?    

¿Para todos los requerimientos considerados no 

testeables, se entrega una explicación? 

   

¿Se establecen las condiciones sobre las cuales las 

pruebas serán interrumpidas? 

   

¿El conjunto de casos de pruebas incluye la cobertura 

de entradas ilegales y conflictivas? 

   

¿Es posible realizar las actividades descritas en el plan 

con la calendarización, el presupuesto y la tecnología 

disponibles?? 

   

¿Se contemplan en el plan de pruebas el manejo de los 

cambios que podrían ocurrir en la especificación de 

requerimientos, diseño o código? 

   

¿El conjunto de casos de prueba contempla las 

interfaces definidas? 

   

¿Los criterios de éxito y fracaso son claros y no 

ambiguos? 

   

¿La función probada se describe con exactitud?    

¿La función probada corresponde a la última versión de 

dicha función? 
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Diseñar y ejecutar pruebas 

Esta actividad nos dice cómo es que se realiza un diseño y una ejecución de 

pruebas en el Área de QA de la empresa Solser Sistem. Estas dos actividades se 

documentan en un solo archivo que se divide en dos partes, una donde se encuentra 

el historial de cambios (se registran todo aquel que realice algún cambio en el 

documento) y la otra donde se encuentran las tablas donde se realiza el diseño y la 

ejecución de las pruebas. Si se realizaron los diseños y ejecuciones, se anexan 

imágenes de el “Diseño y ejecución de pruebas” 

Esto es una actividad que lleva un proceso y que se debe de respetar para que las 

pruebas sean de calidad y el producto no salga a producción con defectos. 

El diseño de las pruebas es basado en Caso de Uso, prototipos y/o por el análisis 

de requerimientos del cliente, y es una tabla con los siguientes títulos. 

 Tipo de producto 

 Nombre componente a probar 

 Cobol relacionado 

 ID_CU/CU 

 # escenario 

 # ciclo 

 Pasos/Descripción 

 Tipo de prueba 

 Criticidad del Cp. 

 Prioridad 

 Pre-condiciones 

¿El procedimiento describe las respuestas esperadas 

para cada caso de prueba? 

   

¿Se asocia cada requerimiento y las funciones 

asociadas a él con un procedimiento de prueba? 

   

¿Se finalizó la ejecución en el tiempo estimado?    
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 CU dependientes 

 Resultado esperado 

 Fecha planeada de ejecución 

 Responsable del diseño 

 Criterio de aceptación 

Los apartados más importantes a llenar, es el ciclo, porque con ellos se da uno 

cuenta que tan grande es la funcionalidad a revisar, los Pasos/descripción, porque 

con esos pasos llegamos a la función que se desea probar, las Pre-condiciones, 

porque con ellas sabemos que se necesita para poder probar la funcionalidad, el 

Resultado esperado, este es muy importante debido a que se tiene lo que hace la 

funcionalidad a probar y el que nos va a decir cómo es que debe de funcionar, la 

fecha del diseño y el nombre del responsable que realizo el diseño, para que en 

caso de algún error o duda a la hora de la ejecución se corrija con la persona que 

realizo el diseño. 

La ejecución de las pruebas va de la mano con el diseño debido a que los pasos 

que se pusieron en el diseño deben de seguirse para llegar a probar la 

funcionalidad, y no es proceso muy difícil ya que te vas guiando del diseño, la tabla 

del apartado de la ejecución tiene los siguientes títulos: 

 Resultado obtenido 

 Evidencia (error o éxito) 

 Fecha inicio 

 Fecha fin 

 Status 

 Status global del caso 

 Aceptado 

 Acciones tomadas para corregir el error

Los títulos más importantes a llenar en la ejecución de pruebas, es, el Resultado 

obtenido, en este apartado se pone la pasada que se está realizando (primera, 

segunda, tercera…) con la versión del producto y se indica si fue exitoso o si fue 
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error, poniendo el porqué de dicho status, la Evidencia, en ella se ponen imágenes 

de cada pasa que se realiza para llegar a la funcionalidad a probar y en las imágenes 

se señala de igual forma como llegar a dicha funcionalidad, Fecha inicio y Fecha fin, 

estos recuadros no son difíciles de llenar ya que únicamente se pone la fecha del

día en que se está trabajando, y por último, el Status, en este a en que se está 

trabajando, y por último, el Status, en este apartado se indica cómo se encontró la 

funcionalidad (Defecto, Pendiente o Aprobado), para que al finalizar la prueba se dé 

la estadística al Líder del área de QA y este lleve el control y seguimiento de los 

defectos, pendientes y aprobados. 

Identificar defectos 

En esta actividad se describirán algunos defectos encontrados en las aplicaciones 

probadas, no se pondrán todos debido a que fue una cantidad alta al inicio de la 

ejecución, pero con las revisiones fueron disminuyendo, ya que los desarrolladores 

tomaban en cuenta los comentarios de los testers. Únicamente se ponen dos 

ejemplos debido a que solo se permitió poner cinco imágenes y se ocuparon 

3 para los Resultados. 
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Al seleccionar una cuenta no se informa el campo Saldo 
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DEFECTO: Al dar clic en Estado se despliega la lista, no tiene scroll (no permitía 

visualizar las demás opciones). En esta pantalla se realizaron pruebas funcionales 

y los resultados de esta no se encuentran debido a que  las imágenes fueron 

escogidas por el  asesor industrial , tanto para el apartado de  resultados como 

para anexos.
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Documentar las herramientas para la ejecución de pruebas 

El formato más importante en la ejecución de las pruebas es el “FPS-018-CASO-

PRUEBA”, este es un archivo de Excel el cual lo puede utilizar cualquier persona, 

siempre y cuando sea del área de QA, como anteriormente se mencionó, en él se 

realizan los diseños y las ejecuciones de las pruebas de cualquier funcionalidad. A 

estos documentos únicamente se les cambia el nombre para indicar que 

funcionalidad era la que se estaba revisando. 

 

El COS (Centro Operativo Solser) es la herramienta en donde se suben todos los 

defectos y donde los desarrolladores y Testers ven el seguimiento de dichos 

defectos, en esta herramienta se pueden poner evidencias de formato imagen, video 

hasta documentos de Word, y se indica la prioridad del defecto (Alta, Media, Baja), 

de igual manera se indica el nombre del defecto, en que ciclo fue encontrado y la 

versión de la ejecución de la prueba. otra actividad que se puede realizar en el COS 

es, Cerrar del defecto, ya sea dándole un visto bueno o cancelándolo porque ese 

defecto no aplicaba o se tenían acuerdos con el cliente, Re-abrir un defecto, esto 

significa que el defecto seguía estando mal y necesita que lo resuelvan para que el 

equipo de QA le realice otra prueba y poder cerrarlo. Se anexa imagen. 

Con Jmeter se puede probar el rendimiento tanto 

en recursos dinámicos como estáticos, 

aplicaciones web dinámicas, para simular una 

gran carga en un servidor, grupo de servidores, 

red u objeto para probar su fortaleza o analizar el rendimiento en general. 
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Esta herramienta se utiliza únicamente para realizar pruebas de carga y 

rendimiento, y posteriormente analizar los resultados de las pruebas para poder 

documentarlos y ver si efectivamente el producto (app 

móvil o web) está listo para entregar al cliente. 

Snagit es un software con el cual se sacan las evidencias 

de las aplicaciones probadas, con este software puedes 

hacer videos y de los videos sacar imágenes, a las cuales 

les puedes poner texto, flechas, indicando cual es el 

defecto encontrado, se usa este software debido a que las imágenes se ven más 

atractivas y de más calidad, de igual manera es un software muy fácil de utilizar.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Se concluyó exitosamente con el desarrollo de pruebas de calidad al proyecto de 

software “Nueva Imagen” el cual consistió en actualizar la arquitectura tecnológica 

para tener un crecimiento vertical sobre la infraestructura, como la horizontal en la 

arquitectura tecnológica, mejorando el rendimiento y cumpliendo con los 

requerimientos del cliente, este proceso se realizó únicamente a la Fase 3 del 

proyecto debido a que la 4ta y última fase, aun no se sabe si se va a desarrollar y 

se esperan indicaciones del cliente, el resultado de este proceso fue 98% exitoso 

debido a que aún quedaron pocos defectos que el equipo de desarrollo debe 

resolver, para que este proceso se terminara se tuvo que diseñar una estrategia 

bajo los estándares de la organización, crear el plan de pruebas de software para 

que este fuera revisado, aprobado y firmado por los interesados, seguir los 

requerimientos actualizados y modificar en consecuencia los artefactos de prueba 

Este proyecto aún no se finaliza, debido a que se espera una 4ta fase por 

desarrollar, como anteriormente lo mencione, se esperan indicaciones del cliente. 

4.1 Resultados 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al finalizar la ejecución de 

las pruebas de calidad al proyecto de software “Nueva Imagen”, no se mostrarán 

todas las pantallas de las aplicaciones debido a que se llegó a un acuerdo con el 

líder del Área de pruebas que únicamente se pondrían de 3 a 5 imágenes, las 

imágenes que se muestran únicamente son de la aplicación móvil, pero es la misma 

acción para la aplicación web. 
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Pantalla de la funcionalidad “Solicitud de chequera” ingresando token y dando clic 

en el botón “Continuar” El sistema muestra leyenda: " Esta cuenta presenta al 

menos una chequera en trámite, le pedimos esperar su chequera antes de solicitar 

una nueva. 
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Funcionalidad de “Solicitud Chequera” del Botón enviar por correo y seleccionar la 

casilla “Enviar el comprobante a mi correo”, la casilla se selecciona con una 

palomita y se muestra botón Enviar. 
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Funcionalidad “Activación de Chequera”, al seleccionar una chequera asociada a 

la cuenta, el sistema despliega y muestra las chequeras con las que el cliente 

cuenta. 

4.2 Trabajos Futuros 

El proyecto “Nueva Imagen” es un proyecto que cuenta con 4 Fases, cada una con 

más de 5 funcionalidades y sesiones, la elaboración de este proyecto fue en la Fase 

3, la cual cuenta con 3 apartados (Administración, Operaciones, Pagos y Elementos 

de portada), cada una con funcionalidades diferentes, se espera continuar con este 

proyecto, realizándole pruebas a la fase 4 tanto de la aplicación Web como de la 

aplicación Móvil, el cual cuenta con  “Administración de límites” y “Campaña de 

cliente básico a avanzado”, pero solo se espera a que el Líder del Área de desarrollo 

de indicaciones o envié el correo de Inicio de Pruebas de las funcionalidades 

correspondientes, enviando todo lo que se necesita (Número de clientes, Numero 

de Tarjeta, Clientes con especificaciones adecuadas para cada sesión) para poder 
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ejecutar las pruebas y así entregar darle un VoBo a todo el desarrollo del proyecto, 

y que este pueda salir a producción. 

4.3 Recomendaciones 

Debido a que las pruebas funcionales en solser Sistem se realizan de una manera 

manual, registrando los defectos en un documento Excel, se recomienda mejorar el 

proceso de Ejecución de pruebas para brindar apoyo al área de QA, permitiendo a 

la empresa ahorrar tiempo y recursos, además de garantizar el buen funcionamiento 

del aplicativo. 

Este proceso de ejecución de pruebas se espera que se mejore, automatizando la 

ejecución de las pruebas, dejando a un lado las 3 herramientas que se utilizan por 

separado, y utilizar herramientas que permitan el desarrollo de pruebas 

automatizadas y el diseño de pruebas, debido a que el proceso que Solser Sistem 

tiene, requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo. 

Se mencionarán algunas herramientas que ayudarán a mejorar el proceso del Área 

de QA. 

 Selenium IDE. 

Permite crear Scripts de pruebas de manera rápida ya que trabaja como una 

“Grabadora” que captura todas las acciones que se hacen sobre la interfaz de 

usuario (una especie de macro), generando automáticamente los comandos del 

Script de pruebas (Selenium Developers Group, 2016). Esta herramienta trabaja 

como un “complemento” (add-on) de Firefox, el cual permite Grabar y Reproducir 

de manera simple las iteraciones con el browser 

 Microsoft Visual Studio  

Es una colección completa de herramientas y servicios para la creación de 

aplicaciones. Asimismo, ofrece a los desarrolladores potentes herramientas para 

administrar el ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) y fomentar el trabajo en equipo 

y la colaboración. Gracias a Visual Studio, todos los actores implicados en el 
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desarrollo de software (usuarios, desarrolladores, pruebas, operaciones) pueden 

estar conectados y comunicados. 

 Microsoft Test Manager 

 Es la herramienta para la gestión, el diseño y la ejecución de 

pruebas proporcionada por Microsoft. Gracias a ella, el equipo de pruebas se puede 

incorporar dentro del ciclo de vida de desarrollo junto con Visual Studio y Team 

Foundation Server. 

Otra recomendación que podría ser de ayuda, es que a la hora de realizar las 

ejecuciones se lean primero todos los pasos para llegar a la función que se probara, 

para así después grabar una evidencia de toda la funcionalidad y terminar con la 

ejecución más rápido y sin necesidad de estar realizando todos los pasos en cada 

ciclo de ejecución. En este sentido, surge también una alternativa bastante 

interesante que es la realización de testeo cruzado entre equipos de trabajo, es 

decir, un equipo de desarrollo se encarga de realizar las pruebas sobre el software 

creado por otro equipo y viceversa. Aunque según disponibilidad de personal, 

siempre será mejor un equipo especializado en realizar estas labores. 

Algo importante que ocurre en el área de QA es que existe la revisión por pares, la 

cual se hace del diario debido a que siempre el área tiene proyectos que revisar, y 

esto quiere decir que todo el equipo de trabajo revisa cada diseño y ejecución de 

otros, para que el producto sea de calidad y no salga a producción con defectos. 

ANEXOS 

En este apartado únicamente se mostrarán los documentos en imágenes debido a 

que la empresa no permite que sus documentos sean mostrados a personal no 

autorizado. 
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Imagen de portada de los Caso de Uso. 

 

Imagen de tabla de “Historial de cambios” del documento en donde se ejecutan las 

pruebas y se realizan los diseños. 
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imagen de tabla “Diseño del caso de prueba” de cualquier funcionalidad 

 

 

Imagen de tabla “Resultado de la ejecución del CP” 
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Imagen del Documento en donde se encuentran las fases tanto de la aplicación 

Web como de Móvil. 
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Imagen de la Herramienta COS  (Centro Operativo Solser) 
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