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Introducción 

Hoy en día la comunicación es una parte muy importante para el mundo, en la actualidad 

los tipos y formas de comunicación han ido evolucionando adaptándose a las necesidades 

del mercado y del cliente que lo requiere, gracias  a su fundamental forma de operación, 

nos brindan la oportunidad de tener una comunicación constante.  

El presente documento contiene información acerca del proyecto a realizar durante el 

periodo de estadía Enero -  Abril para la empresa “Experiencias Xcaret Parque S.A.P.I de 

C.V.”, en el cual como toda empresa de gran magnitud surgen los problemas día a día en 

cuestión de tecnología.  

Esta organización se dedica a brindar servicios como actividades recreativas para sus 

visitantes que llegan constantemente a alguno de los parques con los que el grupo cuenta, 

siendo estos una cantidad de 8 parques culturales y de adrenalina de donde el cliente puede 

tomar un tiempo de relajación y asombro por cada uno de los puntos de los que se cuentan 

en cada parque. 

Así mismo es importante mencionar las técnicas a utilizar dentro la realización de este 

proyecto y las metodologías que fueron aplicadas para el desarrollo de la misma, 

mencionando los objetivos principales que se requerían cumplir así como sus alcances y 

las limitantes. 
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Resumen 

El presente documento contiene información sobre el proyecto implementado por parte de 

la empresa Experiencias Xcaret, para ello se llevó a cabo la implementación del proyecto 

presentado por la empresa de nombre denominado “Unificación de sistema telefónico para 

la centralización de los servicios de voz para el grupo Experiencias Xcaret”. 

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo el uso de la metodología de “James 

McCabe” que consta de 4 fases. 

Así también se describen las herramientas utilizadas durante la realización de este proyecto 

y la solución que se obtuvo para realizar este proyecto. 

Este documento es para dar a conocer sobre lo realizado durante la estancia de estadía en 

la empresa “Experiencias Xcaret”. 
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Abstract 

This document contains information about the project implemented by the company part 

"Experiences Xcaret", for it was carried out the implementation of the project presented by 

the company named "Unification of the telephone system for the centralization of voice 

services for the “Experiences Xcaret”. 

For the realization of this project was carried out the use of the methodology of "James 

McCabe" that consists of 4 phases. 

It also describes the tools used during the realization of this project and the solution that was 

obtained to realize this project. 

This document is to make known about the realized during the stay of stay in the company 

"Experiencias Xcaret". 
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Planteamiento del problema 

Grupo “Experiencias Xcaret” es una gran compañía líder en recreación turística sustentable 

y socialmente responsable, capaz de responder a las necesidades de más de 6 millones de 

turistas que visitan el Caribe Mexicano cada año. Esta gran familia comprende productos 

muy completos y complementarios que ahora se unen como aliados permanentes para 

ofrecer el mejor entretenimiento, diversión y experiencias únicas rodeadas de la riqueza 

cultural, arqueológica y natural de nuestro país.  

Actualmente el grupo “Experiencias Xcaret” cuenta con 8 parques turísticos distribuidos en 

la “Riviera Maya” de los cuales se cuentan con 6 sitios independientes, estables para la 

intercomunicación telefónica del parque. La telefonía cuenta con conmutadores de 

diferentes marcas y modelos, lo cual nos lleva a la administración de los equipos por 

separado, ya que cada uno cuenta con su propia configuración. El sistema telefónico actual, 

cuenta con troncales por separadas por cada dispositivo lo cual eleva el costo de 

administración del sistema telefónico, así como el costo para realizar llamadas externas 

dentro de la empresa entre los mismos parques y la central de la empresa.     

Para este problema se llevará a cabo la centralización de los servicios de voz de los 

diferentes sitios del parque uniéndolos a un solo conmutador del sistema telefónico, 

contando con equipo nuevo del mismo modelo y marca para  que la administración 

telefónica sea igual en todos los sitios. Esto nos ayudará al ahorro de llamadas locales o de 

largas distancias, ya que con este sistema se comunicarán de extensión a extensión sin 

necesidad de un costo por llamada o por minuto. 

Así como también  mejora la administración de las extensiones mediante una nueva 

reestructuración que se aplicará, esto se realizará mediante el análisis de las extensiones 

ya existentes en la empresa y que se volverán a reorganizar para realizar diferentes 

propuestas para la asignación de estas extensiones en el nuevo sistema. 

Para la solución de este problema y llevar a cabo este proyecto se contará con el apoyo de 

los distribuidores de los equipos de la marca AVAYA para poder hacer más ágil la 

instalación y repartición de los equipos que se obtendrán nuevos. 
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Objetivos 

General 

Centralizar los servicios de voz unificando el sistema telefónico del grupo Experiencias 

Xcaret mediante el cambio y restructuración telefónica. 

Específicos 

 Analizar los recursos a utilizar para la implementación del cambio de conmutador y 

todo el sistema telefónico.  

 Reestructuración y asignación de extensiones telefónicas. 

 Configuración de teléfonos con su nueva extensión. 

 Configuración de nuevos puertos para agregar nuevas extensiones. 

 Realizar pruebas de calidad de voz. 

 Realizar pruebas de transmisión de datos. 

 

Justificación 

El motivo principal para realizar este proyecto en Grupo Experiencias Xcaret es porque el 

sistema telefónico actual, cuenta con troncales por separadas por cada dispositivo lo cual 

eleva el costo de administración del sistema telefónico, así como el costo para realizar 

llamadas externas dentro de la empresa entre los mismos parques y la central de la 

empresa. Así mismo se eleva el costo en los equipos telefónicos ya que el sistema actual 

solo acepta equipos de su misma marca y son de un elevado costo. Con el cambio de 

conmutadores es posible agregar equipos telefónicos de diferentes marcas, lo cual el 

funcionamiento es lo mismo, pero a un menor costo que el actual.      

Uno de los beneficios que tendrá este proyecto es que se tendrá un solo proveedor en 

cuestión a los equipos que se utilizan dentro de la empresa, como son: Routers, 

Conmutadores, Switch, equipo telefónico, entre otros elementos con los que cuenta la 

empresa. 

Gracias a este cambio, cada UDN (Unidad de negocio) tendrán asignados sus extensiones 

acordes a cada área. 

Así mismo con la implementación de este proyecto, se podrá llevar una administración 

completa de los servicios que se presentan dentro de la red telefónica, así mismo los 
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colaboradores que integran dentro de la empresa se les será de más fácil uso en los equipos 

telefónicos. 

 

Metodología 

Para la realización de este proyecto con el área de Sistema/Redes e infraestructura del 

Grupo Experiencias Xcaret, se llevó a cabo la implementación de la metodología 

desarrollada por “James McCabe”. Esta metodología está compuesta por cuatro fases que 

son las siguientes. 

Fases: 

Análisis de la situación actual 

Se lleva a cabo un análisis de cómo está compuesta en la actualidad la empresa, cuales 

son los problemas que se presentan, así como también los enlaces de comunicación y los 

equipos que son utilizados actualmente. 

Se describen las características que se presentan en el enlace, o la red de comunicación 

que hace que se presenten las fallas en la actualidad. 

Determinación de los requerimientos 

Se especifican lo que requiere la empresa para poder solucionar el problema que se 

presenta, así mismo de que se determinan las tecnologías, herramientas y recursos a 

utilizar para tener un conocimiento de los costos que se generarán. 

Se determinan los lugares en donde se harán los cambios de los recursos y/o instalaciones 

que requiere la empresa. 

Se asigna el personal responsable de llevar a cabo las actividades para poder implementar 

lo que se requiere. 

Análisis de las necesidades del sistema 

Se lleva a cabo un análisis de lo que se necesita en los recursos a implementar, así como 

el lugar, el espacio disponible, el tipo de enlace, la conexión que se establecerá, la 

estructura que se implementará, las herramientas extras que se utilizarán, la temperatura 

en donde se encontrará ubicado el recurso, entre otros. 
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Construcción 

Se genera un diseño en donde se haga referencia para la instalación de los recursos a 

implementar para la solución de enlace, comunicación u otro. 

Se implementa los equipos y materiales para poder solucionar el problema que la empresa 

presenta haciendo uso de los requisitos especificados. 

Se generan pruebas de funcionamiento en el equipo implementado. 

Se genera un análisis de los resultados obtenidos y así verificar si es acorde a los beneficios 

que espera la empresa obtener. 

 

Alcance 

Mediante la unión del sistema telefónico será posible tener una administración más 

completa de las extensiones telefónicas de cada área en cada UDN que conforma el Grupo 

Experiencias Xcaret. 

Así mismo se podrá tener un mejor manejo en los nuevos equipos ya que cada UDN contará 

con el mismo equipo y se manejará con una sola nomenclatura en cuestión a la 

configuración, así mismo será posible realizar un mejor mantenimiento en los equipos de 

telefónica, conmutador entre otros elementos que serán utilizados por la empresa. 

Con este cambio se podrá reducir los costos en compra de equipo telefónico y soporte ya 

que es un más económico que el sistema actual. Debido a que el equipo actual solo era 

compatible con su marca y no se podía hacer uso de equipo diferente, con este cambio 

será posible la compatibilidad con cualquier tipo, modelo y/o marca con el conmutador 

telefónico. 

De igual manera será posible tener un panel administrativo con interfaz de fácil uso brindada 

por el proveedor Avaya, con el fin de tener acceso y control al sistema telefónico. 
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Limitaciones 

En la realización de un proyecto siempre existen límites de hasta donde se llevará a cabo, 

a continuación, se especificarán los limitantes de este sistema a desarrollar. 

 Cambio de conmutadores en UDN Xcaret, Xplor, Xel-Ha. 

 Actualización de extensiones telefónicas 

 Cambio de equipo telefónico 

 Cambio de conmutadores por RT4 México 

 Configuración del sistema telefónico. 

 Asignación de nuevas extensiones telefónicas  

 Pruebas del sistema 

 Implementación en 6 parques de los 8 con los que cuenta el Grupo Experiencias 

Xcaret, ya que los otros dos, solo se reutilizará el equipo removido de los otros 

parques.  

 

Capítulo I: Generalidades 

En este capítulo se mostrará la información más breve acerca de la empresa en la que se 

realizó el proyecto, con el fin de saber en qué consiste las funciones que se realizan en la 

empresa y así mismo lo que se cuenta en ella. 

 

Antecedentes de la empresa 

En 1986, el Arquitecto Miguel Pali Quintana Pali, que radicaba en ciudad de México, visitó 

la Riviera Maya, en Quintana Roo. Encontró un lugar que lo fascinó por su belleza e 

inigualables atributos naturales: era el “Rancho Xcaret”, el antiguo puerto maya de “Polé”, 

donde adquirió sus primeras cinco hectáreas de tierra. 

Al explorar este lugar encontró cenotes, caletas, una increíble red de ríos subterráneos 

entre las grietas de este fragmentado paraíso terrenal, una completa y abundante colección 

de flora y fauna de esta región y numerosos vestigios arqueológicos que atestiguaban la 

rica y próspera cultura prehispánica que habitó el lugar. 

Entonces comprendió que su proyecto de construir la casa de sus sueños, como cualquier 

arquitecto, estaba rebasado. Entendió que tanta belleza no podía ser de unos cuantos, y 
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que tenía que compartir esta maravilla con el mundo entero. Es así como nace la idea de 

hacer un parque turístico eco arqueológico. 

En 1986 funda la empresa “Promotora Xcaret” para dar inicio al proyecto, sumándose a 

éste, en 1989, sus actuales socios, los hermanos Oscar, Marcos y Carlos Constandse 

Madrazo, que aportaron 60 hectáreas más. A finales de 1990 abrió sus puertas el 

parque Xcaret que, desde entonces, ha sido muy exitoso. 

En 2010 Grupo Xcaret integró a su nombre la palabra “Experiencias” y puso en marcha la 

división de tours de lujo a las zonas arqueológicas de la Gran Península Maya, bajo la 

marca Xichén. Se abre “La Casona” de Valladolid, un restaurante especializado en la 

comida típica yucateca, cuya operación sustenta los tours que transitan por el Oriente Maya. 

En julio de 2013 se pone en marcha el tour Xenotes, Oasis Maya, con la visita a cuatro 

diferentes tipos de cenotes en un mismo día, en una singular combinación de misticismo, 

historia, cultura y actividades extremas. 

En diciembre del mismo año abre sus puertas Xoximilco Cancún, un homenaje a la cultura 

del centro de México y a Xochimilco, patrimonio de la humanidad. 

 Experiencias Xcaret opera los parques más emblemáticos de Cancún y la Riviera 

Maya: Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, Xoximilco, así como el tour Xenotes. 

 A través de la marca Xichén opera excursiones de lujo, con visitas a las zonas 

arqueológicas de la Gran Península Maya y a la ciudad colonial de Valladolid. 

 

Misión 

Garantizar la trascendencia del Grupo Experiencias Xcaret maximizando continuamente 

nuestro valor a lo largo de esta travesía. 

“No hay mejor momento que el que nos tocó vivir, ni mejor lugar que nuestra casa: México. 

Por eso valoramos las oportunidades que nuestra patria nos ofrece y las potencializamos 

en lo turístico, lo empresarial y lo social, con pleno respeto al medio ambiente. Vamos 

construyendo un camino día con día, con la calidez que caracteriza a nuestros más de 3600 

colaboradores, en un destino y un país que necesita que las organizaciones crezcan.” 
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Visión 

Ser únicos en recreación turística sustentable. 

“Como una empresa que ama a la naturaleza, hemos aprendido de ella que todo es un ciclo 

en donde es importante mantenerse en constante equilibrio, en lo ambiental, en lo social, 

en lo técnico y lo administrativo. Identificando y haciendo uso responsable de los recursos, 

es que podemos trascender en la actividad turística y económica, con servicios y 

experiencias únicas para cada uno de nuestros visitantes.” 

Valores 

Los valores en los que creemos son: 

 Creatividad: Ofrecer experiencias excepcionales, sorprendiendo continuamente a 

nuestros visitantes, brindándoles las mejores vivencias de sus vacaciones, 

motivando así su regreso. 

 Rentabilidad: Creemos que incrementar el valor de la inversión de nuestros socios 

es la vía para asegurar una continuidad efectiva. 

 Integridad: Creemos en el cumplimiento a toda costa de los compromisos que 

asumimos y de las promesas que hacemos, y esperamos lo mismo de los demás. 

 Congruencia: Creemos en hacer siempre lo que decimos. 

 Honestidad: Creemos en la verdad y la transparencia ante todo. 

 Espíritu de servicio: Creemos que nuestros visitantes son la razón de nuestra 

existencia y nos debemos a ellos. 

 Compromiso: Creemos que nuestros colaboradores son el motor que nos impulsa a 

lograr nuestros propósitos, y que su compromiso y desarrollo son vitales para el 

éxito. 

 Equidad: Creemos en la equidad y trabajamos de manera permanente en una 

relación ganar-ganar con todos nuestros integrantes. 

 Responsabilidad social: Amamos nuestro país, es por eso trabajamos 

constantemente por ser un buen ciudadano empresarial, yendo más allá del 

cumplimiento de nuestras obligaciones, ayudando a impulsar el desarrollo de 

nuestra comunidad y de México. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

Marco Teórico 

En la realización de un proyecto se manejan diferentes conceptos o palabras técnicas que 

tienden a llevar con función al que lo lee, o así mismo a no tener en claro que es lo que se 

quiere decir, es por esto que es fundamental declarar algunos significados para que este 

pueda ser entendible. 

 

Conceptos básicos relacionados al proyecto 

 Sistema Telefónico 

Los sistemas telefónicos están disponibles en una variedad de configuraciones y ofrecen 

una creciente gama de funciones y beneficios. Los sistemas telefónicos más avanzados de 

hoy funcionan a través de las redes de protocolo de Internet (IP), las mismas redes que 

utilizan muchas pequeñas empresas para conectar a sus empleados, dispositivos y 

recursos de información. (Cisco, 2017) 

 Redes de telecomunicación 

Conjunto de medios (transmisión y conmutación), tecnologías (procesado, multiplexación, 

modulaciones), protocolos y facilidades en general, necesarios para el intercambio de 

información entre los usuarios de la red. La red es una estructura compleja. (Wikipedia, Red 

de telecomunicación, 2016) 

 Conmutador telefónico 

Un conmutador telefónico es un dispositivo tan importante que debe verse como parte de 

la infraestructura de una organización. Contar con este dispositivo incrementa la eficiencia 

y productividad de nuestra empresa y es vital para alcanzar nuestros objetivos de negocio. 

Un conmutador es una solución telefónica que nos permite gestionar varias líneas 

telefónicas. Las funciones del conmutador son la recepción y distribución de llamadas, 

conferencia entre varias líneas, restricción de larga distancia, candado electrónico, 

marcación abreviada y llamada en espera. (Sacsa, 2015) 

 Unidad de negocio (UDN) 
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Unidad de negocio es un grupo de servicios o productos que comparten un conjunto común 

de clientes, un conjunto común de competidores, una tecnología o enfoque común, así 

como factores claves comunes para el éxito. (Aulamarketing, 2017) 

 Protocolos de red 

Protocolos de red. Conjunto de normas standard que especifican el método para enviar y 

recibir datos entre varios ordenadores. Es una convención que controla o permite la 

conexión, comunicación, y transferencia de datos entre dos puntos finales. (EcuRed, 2017) 

 Reestructuración 

Una estructura es un todo compuesto por diversas partes. Cuando dichas partes proceden 

a organizarse de manera diferente, o se agregan o eliminan algunas, puede hablarse de 

una reestructuración. (Porto & Gardey, 2015) 

 Teléfonos SIP 

Los teléfonos SIP utilizan tecnología VoIP para realizar llamadas sobre una red IP o una 

red tradicional PSTN. Hay dos tipos de teléfonos SIP. El primer tipo es el teléfono SIP 

basado en hardware, el cual es similar a un teléfono tradicional, pero cuenta con un 

hardware integrado que permite realizar y recibir llamadas a través de Internet en vez del 

sistema PSTN tradicional. El segundo tipo esta basados en software. Esto permite que 

cualquier computador pueda ser utilizado como teléfono, usando un auricular con micrófono 

y/o una tarjeta de sonido. (3CX, 2017) 

 Redes troncales 

Una conexión troncal de internet es un gran canal de transmisión que transporta datos 

recogidos de líneas menores que interconectan con ella. A nivel local, una conexión troncal 

es un canal o conjunto de canales al que se conectan redes locales para formar una red de 

área extensa o dentro de la propia red de área local para cubrir distancias de forma eficiente 

(por ejemplo, entre edificios). En internet u otras redes de área extensa, una conexión 

troncal es un conjunto de rutas donde confluyen las redes locales o regionales para una 

interconexión de larga distancia. ((APC), 2014) 

 Telefonía VoIP 

VoIP (Voz sobre un protocolo de internet), es un método por el cual tomando señales de 

audio analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno habla por teléfono se las 
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transforma en datos digitales que pueden ser transmitidos a través de internet hacia una 

dirección IP determinada. 

 Unificación 

Hacer de muchas cosas una o un todo, uniéndolas, mezclándolas o reduciéndolas a un 

mismo tipo. (Wordreference, 2017) 

 Administración 

Técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por medio de la coordinación 

de las personas, cosas y sistemas que forman una organización o entidad. 

(Conceptodefinicion, 2014) 

 PBX 

Central telefónica conectada directamente a la red pública de telefonía por medio de líneas 

troncales para gestionar además de las llamadas internas, las entrantes y salientes con 

autonomía sobre cualquier otra central telefónica. (Wikipedia, PBX, 2016) 

Información de tecnologías y herramientas relacionada al proyecto 

 Avaya 

Avaya Inc. es una empresa privada de telecomunicaciones que se especializa en el sector 

de la telefonía y centros de llamadas. (Wikipedia, Avaya, 2016) 

 Avaya One-X® Agent 

Avaya one-X® Agent es una aplicación de escritorio creada específicamente para satisfacer 

las necesidades de los agentes y supervisores del centro de contacto. Avaya one-X Agent 

proporciona a los usuarios del centro de contacto las herramientas que necesitan para ser 

más productivos, ya sea que estén trabajando en la sede, en una sucursal o en una oficina 

en casa. (Avaya, 2017) 

 PuTTY 

PuTTY es un cliente SSH y telnet, desarrollado originalmente por Simon Tatham para la 

plataforma Windows. PuTTY es un software de código abierto que está disponible con el 

código fuente y se desarrolla con el apoyo de un grupo de voluntarios. Ahora también está 

disponible en varias plataformas Unix, y se está desarrollando la versión para Mac OS 

clásico y Mac OS X. (Putty, 2017) 
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 Asterisk 

Asterisk es el líder mundial en plataformas de telefonía de código abierto. Asterisk es un 

software que puede convertir un ordenador de propósito general en un sofisticado servidor 

de comunicaciones VoIP. 

Es un sistema de centralita IP utilizado por empresas de todos los tamaños para mejorar 

su comunicación. (Quarea, 2017) 

 

Capítulo III: Aplicación 

 

Solución del problema 

Grupo “Experiencias Xcaret” es una gran compañía líder en recreación turística sustentable 

y socialmente responsable, capaz de responder a las necesidades de más de 6 millones de 

turistas que visitan el Caribe Mexicano cada año. Esta gran familia comprende productos 

muy completos y complementarios que ahora se unen como aliados permanentes para 

ofrecer el mejor entretenimiento, diversión y experiencias únicas rodeadas de la riqueza 

cultural, arqueológica y natural de nuestro país. 

Actualmente el grupo “Experiencias Xcaret” cuenta con 8 parques turísticos distribuidos en 

la “Riviera Maya” de los cuales se cuentan con 6 sitios independientes, estables para la 

intercomunicación telefónica del parque.  

La telefonía cuenta con conmutadores de diferentes marcas y modelos, lo cual nos lleva a 

la administración de los equipos por separado, ya que cada uno cuenta con su propia 

configuración. 

El sistema telefónico actual, cuenta con troncales por separadas por cada dispositivo lo cual 

eleva el costo de administración del sistema telefónico, así como también en el área 

contable es un proceso muy complejo para la facturación, al igual que el gasto de la 

administración de todas las áreas de cada parque.      

Dado al problema presentado se llevará a cabo la centralización de los servicios de voz de 

los diferentes sitios del parque a un solo sistema telefónico, contando con equipo nuevo del 

mismo modelo y marca para que la administración telefónica sea igual en todos los sitios. 
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Esto nos ayudará al ahorro de llamadas locales o de largas distancias, ya que con este 

sistema se comunicarán de extensión a extensión sin necesidad de un costo por llamada o 

por minuto. 

Así como también mejorar la administración de las extensiones mediante una nueva 

reestructuración que se aplicará, esto se realizará mediante el análisis de las extensiones 

ya existentes en la empresa y que se volverán a reorganizar para realizar diferentes 

propuestas para la asignación de estas extensiones en el nuevo sistema. 

Para poder realizar este proyecto se contará con el apoyo de los distribuidores de los 

equipos de la marca AVAYA para poder hacer más ágil la instalación y repartición de los 

equipos que se obtendrán nuevos. 

 

Instrumentos empleados 

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo la implementación de la metodología 

conforme a las actividades propuestas en el cronograma por parte de la subgerencia del 

área de Sistemas/Infraestructura, así mismo se realizaron los procedimientos y actividades 

que tenían los proveedores de AVAYA para la realización del proyecto. 

Así mismo se administraron las actividades para tener un control estable para la realización 

de cada cambio en la empresa, ya que cada vez que se requería un cambio tenía que ser 

avisado a las áreas afectadas, para eso algunas de las actividades se realizaban en los 

tiempos no operados de la empresa ya que el personal no hacía uso de los servicios de 

voz. 

 

Aplicación de la metodología 

Durante este proyecto, se llevó a cabo la implementación de la metodología desarrollada 

por “James McCabe” donde  consta de cuatro fases. 

Análisis de la situación actual 

En esta etapa se realizó un análisis de cómo se encontraba la empresa actualmente, donde 

se identificaron los problemas que se presentaban, así mismo se llevó a cabo una análisis 

de los enlaces de comunicación y de los equipos que se utilizaban actualmente. 
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En esta fase se realizaron reuniones con el grupo de trabajo donde se exponían las posibles 

fallas que podrían ocasionar al realizar el cambio. 

Por parte de la subgerencia del área de sistemas redes e infraestructura, realizaba 

reuniones con los departamentos involucrados para obtener su opinión con el plan de 

marcación que se asignaría. 

Determinación de los requerimientos 

En esta fase se determinó la solución del problema que presentaba la empresa. Para esto 

se asignaron roles y actividades y se establecieron las funciones que se realizarán para 

este proyecto de estadía. 

 Roles 

o Líder del proyecto: Ana José Morales Castañón 

o Analista de datos: RT4 México, S. A. de C. V. 

o Analista del proyecto: Fredy Velázquez Cáceres, RT4 México, S. A. de C. V. 

o Administración y configuración telefónica: Samuel Martinez, Diana Laura 

Mendiola, Jhony Puc Torres, RT4 México, S. A. de C. V. 

 Funciones principales en el proyecto.  

o Análisis del proyecto.  

o Administración telefónica. 

o Configuración telefónica. 

o Cambio de equipo telefónico.  

o Monitoreo y comportamiento del sistema telefónico. 

En cuanto a los requerimientos, se llevó a cabo la administración de extensiones con las 

que cuenta cada UDN, del cual se realizó un análisis completo y recaudación de todas estas 

ya existentes de acuerdo a cada área existente. 
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Se obtuvieron las extensiones de las áreas de cada UDN. 

 

Ilustración 1 - Base de extensiones. 

 

 

Ilustración 2 - Base de extensiones de XEL-HA. 
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Ilustración 3 - Base de extensiones de XCARET 

 

 

Ilustración 4 - Base de extensiones de XPLOR 
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Ilustración 5 - Base de extensiones de XENSES 
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Ilustración 6 -  Base de extensiones de XOXIMILCO 

 

Análisis de las necesidades del sistema 

En esta etapa se realizó un análisis de cómo se establecería la conexión del nuevo 

conmutador con los demás dispositivos que cuenta cada uno de las UDN. 

Para eso se realizó un esquema donde se muestra la estructura de los edificios de 

Experiencias Xcaret. 
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Ilustración 7 - Esquema de unidades de negocio 

 

Así mismo se realizó un esquema de la interacción del sistema telefónico actualmente en 

cada UDN, con las que se muestra la interacción de las llamadas y la forma de enlazarse 

entre cada UDN. 
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Ilustración 8 - Esquema de comunicación de las UDN 

 

Después de un análisis de conexión, se llevó a cabo el conteo de teléfonos con las que 

cuenta cada uno de los parques, con la finalidad de tener en cuenta la cantidad de 

extensiones nuevas por asignar y así mismo al momento del cambio del conmutador sean 

firmados todos los teléfonos con los que se cuentan actualmente. 
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Ilustración 9 - Esquema de cantidad de equipos telefónicos por UDN 

 

Una vez teniendo la información general de las UDN se realizó una presentación en general 

de la comunicación entre UDN. 
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Ilustración 10 - Esquema general de las UDN 

 

Para el equipo a utilizar en este proyecto, se analizaron las características de los equipos 

que proporcionan los proveedores de AVAYA, por lo cual se instalaron los siguientes 

equipos y sus características: 

Conmutador telefónico: 

 AVAYA G450 MEDIA GATEWAY 

o Puede configurarse con un Servidor S8300 o S8500. Está compuesto por 

un chasis alto 3U montado sobre un soporte con un Supervisor Main 

Borrad Module, Power Supplies, Fan Tray, recursos DSP y memoria 

removibles, junto con ocho ranuras Media Module compatibles con 

T1/E1, ISDN-BRI, interfaces WAN, teléfonos analógicos o digitales, y 

líneas troncales. 
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o El G450 puede soportar hasta 450 usuarios cuando se implementa como 

gateway de sucursal en una sucursal de mediana a grande de una 

empresa grande o un centro de llamadas. 

 

 

 

 

 

 

1. LED del sistema  

2. Puertos USB  

3. Puerto de consola  

4. Puerto de servicios  

5. Puerto de ETR (Relé de transferencia 

de emergencia)  

6. Puerto CCA (Adjunto de cierre de 

contacto)  

7. Puertos ETH WAN  

8. Puertos ETH LAN  

9. Botón RST  

10. Botón ASB 

11. V1 – ranura para módulo de medios 

estándar o servidor S8300  

12. V2 – ranura para módulo de medios 

estándar  

13. V3 – ranura para módulo de medios 

estándar 

14. V4 – ranura para módulo de medios 

estándar  

15. V5 – ranura para módulo de medios 

estándar  

16. V6 – ranura para módulo de medios 

estándar  

17. V7 – ranura para módulo de medios 

estándar  

18. V8 – ranura para módulo de medios 

estándar

Equipo telefónico: 

Teléfonos IP Avaya one-X Deskphone 

 Supervisores “Call Center”: Teléfono IP 9640 AVAYA 

 Ejecutivos “Call Center”: Teléfono IP 9610 

Teléfonos analógicos Avaya 

Ilustración 11 - Conmutador AVAYA 
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 Personal de Áreas: Teléfono analógico Avaya 6211 

Teléfonos IP Avaya 

 Gerencia de áreas: Teléfono IP con pantalla Avaya 4630 

Cableado: 

  T1/E1 

 Consola (RJ45 macho, DB9 hembra) 

 UTP RJ45 

 ETR 

 USB unidad Flash 

 RJ11 

 RJ9 Espiral 

 

En cuanto a la ubicación geográfica más específica de las UDN en las que se realizó el 

cambio de los equipos telefónicos, conmutadores y las configuraciones necesarias en la 

telefonía, son los siguientes: 

 Conmutador Principal AVAYA   

Ubicación: Xcaret Parque  

Coordenadas geográficas: 20.5781722, -87.1213612 
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 Conmutador AVAYA 

Ubicación: Xplor Parque  

Coordenadas geográficas: 20.5904713, -87.1215679 

Ilustración 12 - Ubicación del conmutador en XCARET parque. 

Ilustración 13 - Ubicación del conmutador en XPLOR parque. 
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 Conmutador AVAYA 

Ubicación: Xel-ha Parque  

Coordenadas geográficas: 20.3193775, -87.3570812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 - Ubicación del conmutador en XEL-HA parque 
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Construcción 

Para poder llevar a cabo la mejora en cuanto a la comunicación que se encontraba entre 

las unidades de negocio, se tomó como referencia un diagrama en el cual se visualiza los 

enlaces de envío de voz que se tiene. 

 

Ilustración 15 - Diagrama de enlaces de comunicación 

 

Posteriormente se llevó a cabo la realización del cambio de conmutador en la unidad de 

negocio “Xcaret”, de donde previamente se hizo un aviso al servicio de Telmex ya que se 

requería suspender el enlace que se tenía con el conmutador para no generar problemas, 

con lo que al dar aviso, se realizó el cambio durante las horas no laborales en todo el 

parque; del cual con el apoyo de la empresa de RT4 se hizo el traspaso de las líneas 

troncales del conmutador anterior por el nuevo que se implementaría, así mismo se 

implementó la configuración que realizaron la empresa de RT4.  Al implementarlo, se hizo 

nuevamente un aviso al servicio de Telmex para que estuvieran notificados que el enlace 

estaba otra vez activo; después de activarse el enlace, se realizaron pruebas de 
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funcionalidad, del cual se verificaron que las troncales estuvieran bien configuradas y que 

de esta no se tuviera problemas con la conexión establecida. 

Una vez realizado el cambio, se llevó a cabo la configuración del nuevo registro de 

extensiones en los teléfonos del parque, esto fue realizado por parte de RT4, del cual para 

poder realizarlo, se tomó como referencia los archivos generados anteriormente, y 

posteriormente se hizo la firma de los equipos telefónicos.  

De igual manera se realizaron pruebas en los equipos telefónicos, del cual se verificaron 

que las extensiones estuvieran asignadas correctamente, así como también él envió de voz 

fuera fluido y no generará ruido al pasarse la información. 

Esto mismo se realizó en las demás unidades de negocio como lo fueron Xel-ha, Xplor y 

Xenses. No obstante en Cancún, se llevó a cabo un cambio de conmutador en su edificio 

llamado “Comercializadora”, del cual igual era de suma importancia, ya que en ella se ve 

relacionado con el CallCenter del parque de Xcaret, por tal motivo, si se caía el sistema en 

el edificio, se veía reflejado en el parque. 

Para esto, se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad en el parque de Xcaret, por tal 

motivo, se pidió en Cancún que dieran de baja su servicio, logrando así verse reflejado el 

problema que afectaba al parque, para poder solucionarlo se realizó una conexión local, 

con el fin de que al suspenderse el servicio en Cancún, el CallCenter de Xcaret seguiría 

funcionando localmente sin tener una comunicación con Comercializadora. En este se 

generaron pruebas para poder verificar los resultados que se obtenían al realizarse este 

proceso, no obstante cabe mencionar que esta actividad se llevó a cabo en horas no 

laborales en las dos empresas. 

Una vez implementado el cambio de conmutador, las instalaciones de los equipos 

telefónicos y las configuraciones en cuanto a la comunicación, se generó un diagrama en 

el cual se representa el como si el conmutador de la unidad de negocio de Xcaret tuviera 

problemas en su conexión, por parte de los proveedores de Alestra (la empresa con la que 

ya cuentan el servicio para la trasferencia de envió de voz y datos para todas las unidades 

de negocio) se mantendría la comunicación con los demás parques y sucursales en 

Cancún. 
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Ilustración 16 - Diagrama de comunicación actual. 
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Programación del desarrollo del proyecto 

Para la realización de un proyecto es fundamental establecer actividades con periodos 

preestablecidos para una mejor administración de lo que se va a realizar. 

A continuación se muestra el cronograma de actividades para la realización de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 - Cronograma de actividades 
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Resultados 

Mediante las pruebas realizadas al sistema telefónico se lograron cumplir ciertos objetivos 

del proyecto que fueron planteados por el área de sistemas de redes e infraestructura de la 

empresa “Experiencias Xcaret”. Uno de los objetivos logrados fue centralizar el sistema 

telefónico para tener una mejora en la administración de asignación y organización de 

extensiones telefónicas. Se logró reducir costos en cuestión de llamadas entre parques. Así 

mismo se logró reagrupar y reestructurar la asignación de extensiones telefónicas de 

acuerdo a su área, así como también las restricciones para estas mismas, permitiendo así 

la comunicación interna y externa. Por otra parte se cumplió la instalación del cableado en 

los conmutadores así como en los teléfonos nuevos y ya existentes. 

De acuerdo al plan de marcación que se propuso por parte del área de sistemas de redes 

e infraestructura de la empresa “Experiencias Xcaret” no fue de gran éxito ya que en 

ocasiones se presentaban confusiones en la marcación entre parques porque no tenían un 

número clave para la marcación a un parque. De acuerdo al problema que se presentó, se 

llevó a cabo un nuevo plan de marcación, que constaba de una marcación a cinco dígitos, 

el cual contaría al inicio un número en específico asignado para cada parque. Con este 

nuevo plan de marcación se pretende tener una mejora en cuestión de la marcación entre 

parques y áreas. 
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Conclusiones 

En conclusión, el proyecto cumplió con las necesidades que la empresa “Experiencias 

Xcaret”, tenía en su momento, facilitando así la administración total del sistema telefónico, 

así como la asignación de extensiones a cada departamento/área con la que se cuenta. No 

obstante, hubo varias dificultades en cuestión a la asignación de extensiones ya que varias 

de estas fueron duplicadas y causaban confusión en la marcación hacia un área.  

Gracias a la unificación del sistema telefónico se pudo reducir costos, trabajo y tiempo ya 

que con esta unificación con la que se cuenta se tiene una administración total de la 

empresa.  

 

Recomendaciones 

Como recomendaciones, es importante tener un control de extensiones y áreas en una 

empresa ya que una administración incorrecta lleva una tarea laboriosa para obtener las 

extensiones faltantes o no registradas correctamente en los puertos del conmutador. Así 

mismo tener un etiquetado en la red de telefonía, donde cada puerto mencione a cada 

extensión a la que le pertenece, ya que sin un etiquetado es muy tardado andar buscando 

una extensión cuando presenta fallas o ruido en la red de telefonía.  

En cuestión de los equipos de telefonía como lo son, cables RJ9, RJ11, teléfono, micros, 

jacks telefónicos, cable RJ45 para teléfonos IP’S, eliminadores de corriente etc. Es 

recomendable dar un mantenimiento de cada 3 meses ya que con el paso del tiempo se 

dañan y eso hace que los equipos no funciones adecuadamente, en caso de que el equipo 

este dañado, se recomienda realizar el cambio por uno en mejor estado o incluso por un 

equipo nuevo en caso de ser requerido, ya que con un equipo en estado inadecuado hace 

que sea más tardado la operación a realizar por un empleado. 
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